



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č j. 0256/2021/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

NOVÉ ZELENÉ STŘECHY NA OBJEKTECH ZŠ – ČÁST 2: NOVÉ ZELENÉ STŘECHY NA OBJEKTU ZŠ Generála Janouška, PRAHA 14

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	PARECO s.r.o.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101262
Zastoupení:	Pavel Řečinský, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	190967721/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Pavel Řečinský, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0256/2021/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).


2. EDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje o odstavec:
- 5.6. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:
- | | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1 897 854,75 Kč |
| DPH 21 % | 398 549,50 Kč |
| Cena vč. DPH | 2 296 404,25 Kč |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření Dodatku č. 2 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 13. 12. 2021 usnesením č. 874/RMČ/2021.

V Praze



Jiří Zajac
starosta

V Praze



Pavel Řečinský
jednatel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

_____ člen Zastupitelstva městské části Praha 14

_____ člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

PARECO s.r.o.

VCP3 Výměna skladby pavilon G vč. statického zajištění OK příhradových vazníků na základě statického posouzení nostnosti střešní konstrukce

Stavba: ZŠ Gen. Janošek

	Název	Jednotky	Množství	J.C.	Cena celkem
1	Bourací práce				371 306,38
	Odstranění minerální izolace tl. 100 mm	m2	1 119,71	59,85	67 014,58
	Odstranění asfaltových pásů tl. 16 mm	m2	1 119,710	89,75	100 493,97
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	17,230	1 949,64	33 592,30
	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	17,230	213,56	3 679,64
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí s obsahem dehtu zatříděného kódem 17 03 01	t	15,680	10 000,00	156 800,00
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	32,910	295,53	9 725,89
2	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				98 373,71
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým - oprava původní hydroizolace do 30%	m2	335,913	12,23	4 108,22
	lak hydroizolační asfaltový	t	0,334	44 257,60	14 777,61
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP -oprava původní hydroizolace do 30%	m2	335,913	98,70	33 154,61
	Pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	352,709	123,39	43 520,72
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1,713	1 065,98	1 826,19
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,799	548,34	986,36
3	Izolace tepelné				546 738,16
	deska XPS do plochých střech a podlah tl 50mm	m2	1 119,710	316,00	353 828,36
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	1 119,710	121,66	136 223,92
	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 119,710	19,03	21 308,08
	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	1 198,550	24,03	28 801,16
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	3,960	1 076,14	4 261,50
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	3,960	584,63	2 315,13
4	Zámečnické konstrukce				695 246,50
	Demontáž + zpětná montáž sítě	m2	1 119,710	89,00	99 654,19
	Provedení sond	ks	56,000	1 120,00	62 720,00
	Zapravení	ks	56,000	1 120,00	62 720,00
	Kontorla nosníku	hod	112,000	750,00	84 000,00
	Doplnění nosníku	hod	280,000	750,00	210 000,00
	Montážní plošiny 2x	den	90,000	640,00	57 600,00
	Požární hlídka	den	30,000	1 675,00	50 250,00
	Zakrývání ploch	m2	1 119,710	55,00	61 584,05
	Úklid	m2	1 119,710	6,00	6 718,26
5	Stavební mechanizace a lešení				186 190,00
	Plošina pro vyzdvížení materiálu typu - žebříková s vozíčkem	kpl	2,000	26 000,00	52 000,00
	Vnitrostaveništní doprava	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
	Lešenové konstrukce	kpl	1,000	32 500,00	32 500,00
	Příprava staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	Zařízení staveniště	kpl	1,000	14 690,00	14 690,00
Cena bez DPH					1 897 854,75