



TSKRP00ANAPD

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, X053, Na Baních, Most Baně, křížení H4/obj.2102, PRAHA 16 - běžná údržba mostu; Most, V016, Novotného lávka, Novotného lávka, PRAHA 1 - běžná údržba - čištění; Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21 - stavební údržba objektu; Most, Y006, Kosořská, Na Višňovce, PRAHA 5 - běžná údržba mostu; Most, P021, VBK 2211, K Barrandovu, PRAHA 5 - běžná údržba mostu“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/057

číslo smlouvy zhotovitele: 29D/2021

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Společnost MTS + MTS DIZ – Údržba mostů

se sídlem

Koželužská 2450/4, Libeň, [REDACTED]

zastoupena:

Ing. Janem Kvašem, MBA

účastníci společnosti:

Metrostav a.s. (správce společnosti)

se sídlem

Koželužská 2450/4, Libeň, [REDACTED]

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, spis. zn. B, 758

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena:

Ing. Jan Kvašem, MBA, obchodním náměstkem divize 5. (na

základě plné moci)

Metrostav DIZ s.r.o. (společník)

se sídlem

Koželužská 2450/4, Libeň, [REDACTED]

IČO:

25021915

DIČ:

CZ25021915

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, spis. zn. C, 93177

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena:

Miroslavem Pánkem, jednatelem

Ing. Jiřím Víchem, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 2.7. 2021 na akci: **Most, X053, Na Baních, Most Baně, křížení H4/obj.2102, PRAHA 16 - běžná údržba mostu; Most, V016, Novotného lávka, Novotného lávka, PRAHA 1 - běžná údržba - čištění; Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21 - stavební údržba objektu; Most, Y006, Kosořská, Na Višňovce, PRAHA 5 - běžná údržba mostu; Most, P021, VBK 2211, K Barrandovu, PRAHA 5 - běžná údržba mostu - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).**
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dodatečné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.
3. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit dílo do 31. 10. 2021. U mostu Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21 - stavební údržba objektu, bylo dle ZL č. 1 a 2 po provedení zemních prací za účelem odkrytí zárubních zdí zjištěno, že jsou zárubní zdi v horším stavu, než bylo předpokládáno. Bylo rozhodnuto o odtěžení, ubourání a provedení zárubních zdí ve větším rozsahu. Po odstranění vozovky na mostní konstrukci a po provedení výkopových prací pro podkladní vrstvy pro ŽB desku na mostě byl zjištěn jiný tvar horní části oblouku mostu. Roznášecí betonová deska včetně výztuže musela být upravena dle skutečně zastiženého tvaru. Byla doplněna antivibrační rohož jako ochrana proti účinkům vibrací od zatížení kamenné klenby dopravou. Po prohlídce vozovky před a za mostem byl určen přesný rozsah výměry obrusné vrstvy v délce 90 m. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na na prodloužení termínu ukončení realizace díla u „Mostu R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21“, a to do 12. 12.2021.
4. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za dílo v části Smlouvy „Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21 - stavební údržba objektu tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list č. 1 a 2, nově upravený rozpočet ceny a harmonogram prací.

III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2021. U „Mostu R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21“ je doba realizace díla dohodnuta do 12.12.2021 („Doba realizace“) přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV.
Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	4 532 292,48 Kč
Původní cena u R029 dle Smlouvy bez DPH:	4 004 589,06 Kč
Vícepráce u R029 dle Dodatku č. 1 ZL č. 1 bez DPH:	253 490,75 Kč
Vícepráce u R029 dle Dodatku č. 1 ZL č. 2 bez DPH:	299 634,01 Kč
Cena celkem u R029 dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	4 557 713,82 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	5 085 417,24 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2 s přílohami, Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21 - stavební údržba objektu (vícepráce dle dodatku č. 1 Smlouvy), upravený rozpočet a harmonogram prací.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.




Datum: 2021.12.17
14:02:30 +01'00'

Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

V Praze dne

**Za společníky sdružené ve společnost
Společnost MTS + MTS DIZ – Údržba mostů:**



Datum: 2021.12.14
08:52:21 +01'00'

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5. společnosti
Metrostav a.s. (na základě plné moci)

Smlouva o dílo	3/21/4056/057 číslo zhotovitele:			
Předmět díla:	Most R029 K Dubči			
Objekt:	SO 201 Most ev. č. R 029			
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1			
Zhotovitel:	Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, ■ ■ ■ ■ 8			
TDI:	Ing. Petr Mai			
Vypracoval:	ing. Jaroslav Erben, MTS a.s.			
Popis změny: Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI. Po provedení zemních prací za účelem odkrytí zárubních zdí, bylo zjištěno, že jsou zárubní zdi v horším stavu než bylo předpokládáno. Bylo rozhodnuto o odtěžení, ubourání a provedení zárubních zdí ve větším rozsahu. Po odstranění vozovky na mostní konstrukci a po provedení výkopových prací pro podkladní vrstvy pro ŽB desku na mostě byl zjištěn jiný tvar horní části oblouku mostu, roznášecí betonová deska včetně výztuže musela být upravena dle skutečně zastíženého tvaru. Byla doplněna antivibrační rohož jako ochrana proti účinkům vibrací od zatížení kamenné klenby dopravou				
údaje o změně	Změnu vyvolal: Investor na základě dodavatelem odhalených stávajících konstrukcí.			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X	
		změna řešení se snížením ceny		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení - fotodokumentace				
jiné (RDS)		X		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval: Petr Valdman			
	Měměpráce celkem	- Kč		
	Vícepráce celkem	253 490,75 Kč		
	Změnový list bez DPH celkem	253 490,75 Kč		
	DPH celkem	53 233,06 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	306 723,81 Kč		
termíny	Termín realizace změny: dle aktualizovaného harmonogramu			
	Vliv změny na termín dokončení díla: ne			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Ing. Pavel Kuděj - vedoucí projektu (za zhotovitele)			
	Ing. Pavel Novák - vedoucí projektu (za objednatele)			
	Ing. Petr Mai - technický dozor investora			
	Ing. Miroslav Seidl - autorský dozor investora			
přílohy	Přílohy: Zápisy z KD, výkresy, fotografie			

Most R029, K Dubči, Koloděje, PRAHA 21

POPIS ZMĚN

Po provedení zemních prací za účelem odkrytí zárubních zdí, bylo zjištěno, že jsou zárubní zdi v horším stavu než bylo předpokládáno. Bylo rozhodnuto o odtěžení, ubourání a provedení zárubních zdí ve větším rozsahu. Byla provedena úprava zdi v pravo i v levo. Provedeno po konzultaci na stavbě a úpravě PD projektantem

Po odstranění vozovky na mostní konstrukci a po provedení výkopových prací pro podkladní vrstvy pro ŽB desku na mostě byl zjištěn jiný tvar horní části oblouku mostu, roznášecí betonová deska včetně výztuže musela být upravena dle skutečně zastiženého tvaru.

Byla doplněna antivibrační rohož jako ochrana proti účinkům vibrací od zatížení kamenné klenby dopravou.

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: Most R029, K Dubči, Koloděje, PRAHA 21

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	253 490,75 Kč
	Změnový list celkem	253 490,75 Kč

CM

Zápis z kontrolního dne

Most R029, K Dubči, Koloděje, stavební údržba objektu

Kontrolní den			
číslo	2	konaný dne	2.11.2021
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01/01	DIO	Požadavek MČ Praha Koloděje: Osazení SDZ zákaz odbočení mimo rezidentů na křižovatce ul. K Dubči x K Běchovicům ze směru od Běchovic a od centra Koloděje. Dále provizorně zrušit stávající směrové SDZ na Hájek a Uhřetěves.	ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

plnění věcného harmonogramu	
popis provedených prací	odtěžení na ZS pro novou parapetní zídku směr Koloděje, demontáž spínacího systému včetně výdřevy, odvoz vytěženého materiálu, uložení PE fólie na pískový podklad, uložení antivibrační rohože, osazení ztraceného bednění a výztuže opěrné zdi vpravo na návodní straně
předpoklad prací	betonáž opěrné zdi vpravo na návodní straně, odhalení ZS pro novou opěrnou zeď vpravo na povodni straně, lepení antivibračních rohoží, přespárování parapetních zídek nad klenbou, betonáž přechodových klínů pod roznášecí deskou
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality

Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušební plánu

Vyskladněny TePře + KZP na zemní práce, betonáže, izolace

Stav BOZP a PO

Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
02/01	opěrná zídka	Po provedených zemních pracích, bylo zjištěno, že stávající opěrná zídka vpravo na povodni straně je ve velmi špatném stavu a bylo rozhodnuto, že bude provedena nová zeď.	Zhotovitel AD TDS	

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST R029, K DUBČI, KOLODĚJE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR		CM
02/11/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU		STRANA: 1/3

Datum konání příštího KD se bude konat v úterý 9.11.2021 v 11,00 hod.

Zapsal Petr Mai TDS
Jméno a funkce

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku o 3 stranách.


Výtisk číslo	Adresát	Datum
1	rozesláno elektronicky dle prezenční listiny	2.11.2021


CM


Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina


Kontrolní den stavby		
číslo 2	konaný dne 2.11.2021	
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail
Pavel Novák	TSK Praha	pavel. [REDACTED]
Petr Mai	Contract Management a.s. TDS	[REDACTED]
Barbora Kindlová	Contract Management a.s. KOO BOZP	[REDACTED]
Miroslav Seldl	Pragoprojekt a.s. AD	mi [REDACTED]
Pavel Kuděj	Metrostav a.s.	[REDACTED]
Martin Pojezný	Metrostav a.s.	mi [REDACTED]
Jan Vojř	Metrostav a.s.	[REDACTED]
Vladimír Mužík	MČ Praha - Koloděje	[REDACTED]

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST R029, K DUBČI, KOLODĚJE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CM
02/11/2021/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3












Smlouva o dílo	3/21/4056/057 číslo zhotovitele:			
Předmět díla:	Most R029 K Dubči			
Objekt:	SO 101 Oprava vozovky			
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1			
Zhotovitel:	Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, ■■■ ■■ ■■■■ ■			
TDI:	Ing. Petr Mai			
Vypracoval:	ing. Jaroslav Erben, MTS a.s.			
Popis změny: Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI. Bylo provedeno obnovení povrchu vozovky před a za mostem				
údaje o změně	Změnu vyvolal: Investor na základě dodavatelem odhalených stávajících konstrukcí.			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X	
		změna řešení se snížením ceny		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení - fotodokumentace				
jiné (RDS)		X		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval: Petr Valdman			
	Měměpráce celkem	- Kč		
	Vícepráce celkem	299 634,01 Kč		
	Změnový list bez DPH celkem	299 634,01 Kč		
	DPH celkem	62 923,14 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH	362 557,15 Kč		
termíny	Termín realizace změny:	dle aktualizovaného harmonogramu		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasili:	datum	podpis	
	Pavel Kuděj - vedoucí projektu (za zhotovitele)	23.11.2021		
	Ing. Pavel Novák - vedoucí projektu (za objednatele)	24.11.2021		
	Ing. Petr Mai - technický dozor investora	23.11.2021		
	Ing. Miroslav Seidl - autorský dozor investora	23.11.2021		
přílohy	Přílohy: výpočet objemu			

Most R029, K Dubči, Koloděje, PRAHA 21

POPIS ZMĚN

Po prohlídce vozovky před a za mostem byl určen přesný rozsah výměry ohrusné vrstvy v délce 90m.

Kalkulace

Změnový list

2

Strana kalkulace

1

Akce: Most R029, K Dubči, Koloděje, PRAHA 21

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	299 634,01 Kč
	Změnový list celkem	299 634,01 Kč

2

2

Akce: Most R029, K Dubči, Koloděje, PRAHA 21

KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					0,00

2

3

Akce: Most R029, K Dubči, Koloděje, PRAHA 21

KALKULACE VÍCEPRACÍ

[illegible]

Příloha č. 1 - vícepráce
Stavba: Most, R026, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 29

Celkem cena bez DPH

3 771 455,70 Kč

Popis: Stevbní údržba objektu

Celkem cena s DPH





4 503 401,50 Kč

Rozpočet:



Pos. řad	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena Jednotky	Celkem do přehledu úloh	Vícepráce do ZL č. 1	Vícepráce do ZL č. 2	Celkem včetně rozdělu č. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	Výhledové konstrukce a práce							
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kámen, vč. vegetace odpočít z říčních konstrukcí	T	88,51	302,38	26 210,80			
6	014102	POPLATKY ZA SKLADKU řivce 13,8*2,4*32,40 (A)	T	101,10	852,14	86 151,35			
13	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZA JIST REGULACE OCHRANY DIO vč. projektu, projednání, zakázání rozhodnutí o dotčených opatřeních na mostě rozah DIO: - na mostě - úplná uzavírka (řízení objízdné trasy) most o rozpětí 0-20m	KPL	1,00	117409,59	117 409,59			
16	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZA JIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI Vymalování kabelů VDO a stáčení do příčné chráněčky	KPL	1,00	10936,38	10 936,38			
29	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zobrazení, nezbytné TePr, plán BOZP most o rozpětí 0-20m	KPL	1,00	61543,23	61 543,23			
29	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU akumulace ML 1,0*1,00 (A)	KUS	1,00	56809,14	56 809,14			
30	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0-20m	KPL	1,00	123086,46	123 086,46			
33	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V	KPL	1,00	113618,27	113 618,27			
34	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimo ordinární prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	29404,97	29 404,97			
37	03100	ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	170427,41	170 427,41			
	1	Zemní práce							
40	11353	ODSTAVNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENÝCH OBRUBNÍKŮ vč. příslušenství odpružení zhotovení 11,7*2*23,40 (A)	M	19,00	873,41	8 994,79			
41	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebo dočasného odvozu	M3	42,13	1607,93	67 812,03			
50	13173	HLoubení jam zapáž i nepáž tr. I pod klenbou 7*1*2*0,5*2*14,00 (A)	M3	53,92	852,14	45 180,46			
51	13173B	HLoubení jam zapáž i nepáž tr. I, odvoz do 20KM	M3	4,96	946,82	4 696,23			
52	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM pod klenbou 7*1*2*0,5*2*14,00 (A)	M3	2,41	151,49	365,09			
53	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	96,84	75,75	7 320,48			
54	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,99	1230,89	11 065,43			
	2	Zaklady							
62	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO hl. vlny 250 mm 11,7*2*23,40 (A)	KUS	109,00	553,49	58 158,45			
63	289971	OPLASTĚNÍ ZPEVNĚNÝCH Z GEOTEXTILIE ochrana těsnící vrstvy 6*2,0*2*2*48,00 (A)	M2	93,75	128,01	12 000,94			
64	28999	OPLASTĚNÍ ZPEVNĚNÝCH Z FOLIE těsnící vrstva 6*2,0*2*2*24,00 (A)	M2	60,00	871,02	52 264,20			
	3	Stavěná konstrukce							
68	327213	OBKLAD ZDI OPER. ŽÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	9,91	6527,71	65 680,80			
69	327325	ZDI OPERNÍ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO rozpětí 20m 0,35*1,0*10,0*3,50 (A)	M3	8,40	12771,42	108 959,93			
70	327385	VÝZTUŽ ZDI OPERNÍCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 3,5*0,180*0,63 (A)	T	0,28	42606,89	11 929,92			
	4	Vodorovné konstrukce							
73	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 0,35*1,5*10,0*5,25 (A)	M3	18,00	14903,06	280 949,63			
74	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1096B, B500B 5,25*0,180*0,95 (A)	T	2,95	42808,89	108 647,47			
87	451312	PODKLADNÍ A VPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton 5,25*0,180*0,95 (A)	M3	6,02	4923,46	29 639,23			
88	451314	PODKLADNÍ A VPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní pod dleňmi 5,25*0,180*0,95 (A)	M3	3,29	5102,19	17 232,12			
89	457314	VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton a odolnost proti rozmrznutí, prostaředím	M3	3,84	3521,37	32 722,06			
90	45852	VYPLN ZA OPERAM A ZDI Z KAMENIVA DRCEJEDHO	M3	6,35	2083,20	13 227,05			
91	45857	VYPLN ZA OPERAM A ZDI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	13,00	1609,59	20 924,67			
92	45860	VYPLN ZA OPERAM A ZDI Z MEZEROVITÉHO BETONU 2,0*2,00 (A)	M3	13,31	4260,89	56 709,78			
93	460512	10,5*5*52,50 (A) DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,73	8254,37	16 183,41			
	5	Komunikace							
96	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6 kg/m2 4,5*12,0*54,00 (A)	M2	180,20	91,75	16 560,88			
97	572213	SPJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2 2*12*4,5*108,00 (A)	M2	293,58	79,75	26 777,63			
98	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL 12,0*4,5*54,00 (A)	M2	245,50	418,89	102 275,30			
100	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM 12,0*4,5*54,00 (A)	M2	65,00	640,05	41 603,25			
101	574E26	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 12,0*4,5*54,00 (A)	M2	289,50	881,61	231 091,39			
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně stěn							
115	62745	SPAROVALNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	5,94	862,34	5 061,71			

Př. čis.	Kód položky	Název položky	Mj	Množství	Cena		Výkryje do 21 č. 1	Výkryje do 21 č. 2	Celkem včetně odkladů z 1
					Jednotková	Celkem de převodu dílů množství			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 Přidružená stavební výroba							
116	711412	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY vč. přebírov potrubí a napětí 2,75*7=19,32 [A]	M2	89,28	1230,88	109 891,18			
117	711452	IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 23,0*23,00 [A]	M2		0,00	0,00			
118	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU Ochrana koberec 10,5*6=63,00 [A]	M2	149,70	180,00	24 095,71			
130	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NA TĚŘEM VÍCEVRST (2*160,0*2*20,0)*2=792,00 [A]	M2	18,00	2440,80	43 936,20			
131	78381	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A) sledujícími nádr. nádr. sanovaných ploch	M2	35,14	338,20	13 641,35			
135	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM dřevnaté trubky 2*9,0*12,00 [A]	M	35,60	433,60	16 391,03			
136	87627	CHRBÁČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	2,80	289,84	701,68			
		8 Ostatní konstrukce a práce							
138	9112A1	ZABRÁDÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,60	8426,60	89 322,91			
144	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNÉ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - vč. odvozu 15,0*15,00 [A]	M	20,20	473,41	9 562,88			
152	911F33	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S vč. odvozu	M	5,00	1041,60	5 207,50			
155	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM vč. bal. lože 2*2,0*3,0)=10,00 [A]	M	92,00	435,54	22 648,08			
157	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kobercové kamenné obrubník vč. lože 10,0*10,00 [A]	M	72,40	2726,31	199 108,64			
159	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM zamontování škr. vozovky 0,8*2*11,7=12,70 [A]	M	86,15	292,85	25 237,64			
162	931328	TESNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁMLKOU MODIFIK. PRUR. DO	M	86,15	342,39	20 881,30			
163	931337	TESNĚNÍ DILATAČ. SPAR POLYURETAN TMELEM PRUR. PŘES	M	114,00	549,88	64 977,72			
169	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO oprava skluku 10,0*10,00 [A]	M	21,00	877,80	18 435,69			
170	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. KOVOVÉ	KG	570,16	274,59	156 554,63			
173	93811	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU vč. odvozu na skládku a popelku za uložení a skladování 7,5*10,0=75,00 [A]	M2	900,00	10,10	14 490,00			
182	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku a popelku za uložení popravní zdičky 10,0*0,35*1,5=5,25 [A]	M3	0,83	6059,60	41 387,34			
184	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na m. láze učené vjezdem	T	1,07	10888,48	12 717,29			
		Položky doplněné mimo RS OTSKP + 20%							
194	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	26,32	15,60	441,79			
195	2134	přehledná a kontrola střílny stopy: 2*3,90*2,40=28,32 [A] DŘENÁ ŽIV. VRSTVY Z PLAST. BETONU (PLASTMALTY) dřev. ze obrubníkem: 2*13,40*0,25*0,05=0,335 [A] dřev. pod obrubníkem: 2*13*0,2*0,035=0,182 [B] Celkem: A+B=0,517 [C]	M3	0,52	97 900,00	50 856,00			
196	93639	ZAUSTĚNÍ SKLADY VČET. DILAT. Z LOM. KAMENE	KUS	1,00	10 752,00	10 752,00			
197	93871	Rekonstrukce střešní a vnitřní z kamenných křesek OCISTĚNÍ DŘEV. KONSTR. BROUŠENÍM ocistění a sanování povrchu střešních dřevěných prvků: 2*0,26*0,15*2,95*4*1,80*4)+2*0,26*0,075*13,90*2* +0,26*0,15*2*8*0,28*0,075*2*8=35,142 [A]	M2	35,14	68,40	2 403,68			
198	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET. ODSTRAN dem. ostřel. střešních prvků (rozšíření prvků, evokátové prvky) + nákladná m. odtah: (0,26*0,15*2,95*4*1,80*4)+0,26*0,075*13,90*2)=1,289 [A]	M3	1,28	7 890,50	10 060,80			
		1 POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,00	302,98		1 817,88		
		50 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TR. I	M3	4,00	852,14		3 408,56		
		51 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,00	946,82		3 787,28		
		52 ULOŽENÍ SYPAČNÝ DO NÁSPY. S ZHUTNĚNÍM	M3	6,00	151,49		908,94		
		53 ULOŽENÍ SYPAČNÝ DO NÁSPY. A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,00	76,75		303,00		
		62 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKE VÝZTUŽE D. DO 16MM DO VRTU	KUS	15,00	553,89		8 308,35		
		68 OBKLAD ZDI OPĚR. ŽÁRUB. NÁBRÉZ Z LOM. KAMENE	M3	8,00	6 627,73		53 021,84		
		69 ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,00	12 971,42		25 942,84		
		70 VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍCH Z OCELI 1050S, B500B	T	0,30	42 606,85		12 782,06		
		73 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,00	14 865,06		14 865,06		
		74 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B	T	0,50	42 606,85		21 303,43		
		89 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	3,00	8 521,37		25 564,11		
		90 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDÍM Z KAMENNA DŘEVĚNÉHO	M3	6,00	2 063,00		12 498,00		
		162 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,10	6 069,64		30 904,16		
		N ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ	M2	45,22	642,00		38 075,24		
		96 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	497,75	91,75		45 668,66		
		97 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	556,99	75,75		42 191,84		
		98 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. CO 11 TL. 40MM	M2	808,34	416,60		211 773,61		
		Celkem				3 218 331,03	253 490,74	200 634,01	3 771 455,78

150

[illegible]

 PŪDORYS MOSTU
 1:100




BETON: (NF 534 EN 206-44)

OCEL: (MEX ESN 42 0129)

BS008

NĚPÍTKO

SO 201





Substrate ratios 1-25X, 100X with 0.5

Dated this 14th day of May, 2014, at New York, New York, before me, the undersigned authority, personally appeared the following persons, known to me to be the persons whose names are subscribed to the foregoing instrument, and acknowledged to me that they executed the same for the purposes and consideration therein expressed.		
Mark Joseph by Mark Joseph (S)	Michael Joseph by Michael Joseph (S)	Daniel Joseph by Daniel Joseph (S)
Daniel Joseph by Daniel Joseph (S)	Michael Joseph by Michael Joseph (S)	Mark Joseph by Mark Joseph (S)


PRAGMOPROJEKT
 REAL ESTATE

Typ	KLAVÍR AKUST. PRÁSK	Číslo výrobku	21-202-3
Úroveň výroby	ROZDÍL	Číslo dílu	20-272
Období	Období 1988 až 1990, 1991 až 1992, 1993 až 1994	Období	19/2001
Popis	K Dubí, mosl. R 029 RDS, DSPS, mosl. list, HMP, TP	Období	12x 84
Typ	MOST v. 6. R-029	Období	1980, 1981
Popis		Období	RDS
Popis	TVAR A VÝTĚK RŮZNÁŠECÍ DESKY	Období	12







TSK Technická správa komunikací hlávného města Prahy, a.s.
Řádkovka 770R, 130 00 Praha 1


1. <u>Antwoord</u> 1. <u>Waarheid</u> 1. <u>Waarheid</u>	2. <u>Antwoord</u> 2. <u>Waarheid</u> 2. <u>Waarheid</u>	3. <u>Antwoord</u> 3. <u>Waarheid</u> 3. <u>Waarheid</u>	
4. <u>Antwoord</u> 4. <u>Waarheid</u> 4. <u>Waarheid</u>	5. <u>Antwoord</u> 5. <u>Waarheid</u> 5. <u>Waarheid</u>	6. <u>Antwoord</u> 6. <u>Waarheid</u> 6. <u>Waarheid</u>	

Obj.	HLAVNÍ MÍSTO PRÁHN	Číslo úseku	21-292-3
Místo úseku	KOLÁŘE	Číslo úseku	20-272
Popis úseku	Rehabilitace TOS s.s., Růžnická 2300/4, 100 00 Praha 6-Sm.	Místo	10/2021
Místo úseku	K Dubčín, most R 029	Formát	Ex. A4
	RDS, DSPS, mostní list, HMP, TP	Měřítko	1:50
Objekt	MOŠT ev. č. R-029	Stupeň	Úprava
Práce		Číslo úseku	RDS
	TVARBY OPĚRNÝCH ZDÍ		14






PŮDORYS
Měr. 1:200




VZOROVÉ ŘEZY

1. PŘÍČNÝ ŘEZ - V OBLÓDKU



2. PŘÍČNÝ ŘEZ - V PŘÍMÉ



POZNÁMKY:

1. ZÁKLADY A KRYŠOVÁNÍ
Jako podklad pro konstrukci železobetonových pilířů, mostů a viaduktů použijeme beton C 25/30 (dle ČSN EN 12601) s obsahem písku 15-20 mm.

2. SKLADBA A KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

3. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

4. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

5. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

6. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

7. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

8. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

9. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

10. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

11. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

12. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

13. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

14. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

15. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

16. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

17. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

18. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

19. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

20. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

21. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

22. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

23. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

24. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

25. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

26. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

27. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

28. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

29. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

30. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

31. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

32. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

33. KRYŠOVÁNÍ
Kryšování všech částí v této části je provedeno dle ČSN EN 12601 s obsahem písku 15-20 mm.

SEZNAM OBJEKTŮ:

SO 101 OPRAVA VOZOVKY
SO 180 DIO
SO 201 MOST ov. R. R-029

ČÁST D1
SO 101

Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s.
Rakovská 170/1, 110 00 Praha 1

Projektant: TSK, a.s.
Stavba: OPRAVA VOZOVKY
Místo: SO 101
Datum: 11/2020

Opis: OPRAVA VOZOVKY
Datum: 11/2020
List: 1/1

K Dubčej, most ev.č. R-029, P21

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	18.X.21	25.X.21	01.XI.21	08.XI.21	15.XI.21	22.XI.21	29.XI.21	06.XII.21	13.XII.21
0	K Dubčej, most R-029, P21	52 dny	22.10.21	12.12.21		22.10.								12.12.
1	SO 101 Oprava vozovky	42 dny	23.10.21	03.12.21										
2	Frézování vozovky	2 dny	23.10.21	24.10.21 8SS		23.10.	24.10.							
3	Vozovka	5 dny	29.11.21	03.12.21 19SS							29.11.		03.12.	
4	SO 180 DIO	43 dny	22.10.21	03.12.21		22.10.							03.12.	
5	SO 201 Most ev.č. R-029	52 dny	22.10.21	12.12.21										
6	Průzkum polohy spínacích tyčí	2 dny	22.10.21	23.10.21		22.10.	23.10.							
7	Demontáž vybavení mostu	2 dny	22.10.21	23.10.21 6SS		22.10.	23.10.							
8	Frézování vozovky	2 dny	23.10.21	24.10.21 7FS-1 den		23.10.	24.10.							
9	Výkop přechodových oblastí	2 dny	24.10.21	25.10.21 8FS-1 den		24.10.	25.10.							
10	Demontáž spínacího systému a repase	10 dny	24.10.21	02.11.21 8FS-1 den		24.10.		02.11.						
11	Bourání zdí	3 dny	24.10.21	26.10.21 8FS-1 den		24.10.	26.10.							
12	Osazení drenáže	10 dny	26.10.21	04.11.21 9		26.10.		04.11.						
13	Stavba opěrné zdi	9 dny	27.10.21	04.11.21 11		27.10.		04.11.						
14	Zásypy pod deskou a přechodových oblastí	16 dny	30.10.21	14.11.21 13FS-6 dny		30.10.		14.11.						
15	Montáž spínacího systému	2 dny	03.11.21	04.11.21 10			03.11.	04.11.						
16	Betonáž desky	10 dny	05.11.21	14.11.21 15			05.11.	14.11.						
17	Izolace	3 dny	22.11.21	24.11.21 16FS+7 dny				22.11.	24.11.					
18	Obrubky a dlažba	4 dny	25.11.21	28.11.21 17				25.11.	28.11.					
19	Vozovka	5 dny	29.11.21	03.12.21 18				29.11.				03.12.		
20	Žláby, svody, dokončovací práce	38 dny	05.11.21	12.12.21 13			05.11.							12.12.
21	Sanace zdí a klenby	49 dny	25.10.21	12.12.21 8		25.10.								12.12.

Úkol		Souhrn projektu		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	
Rozdělení		Vnější úkoly		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Průběh	
Milník		Vnější milník		Inactive Summary		Manual Summary		Konečný termín	
Souhrnný		Inactive Task		Manual Task		Start-only			