




Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. D800200010
„VD Obříství – VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,
Osoba oprávněná k podpisu: 
Zástupce pro věci technické: 
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Dodavatel:

Název: **AQUAS vodní díla s.r.o.**
Adresa sídla: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno
Statutární orgán: Pavel Štrobl, jednatel
Ing. Vladimír Záhorský, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Pavel Štrobl, jednatel
Zástupce pro věci technické: 
IČO: 60697539
DIČ: CZ60697539
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 14344

(dále jen jako „dodavatel“)

Smlouva o dílo č. D800200010: „VD Obříství – VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby“ ze dne 5. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 16. 9. 2021, se mění a upravuje se takto:

- 1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto:

ČE1 proběhne v roce 2020 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Č. Kopisty
ČE2 proběhne v roce 2021-2022 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Roudnice n.L.
ČE3 proběhne v roce 2022-2023 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD D. Beřkovice
ČE4 proběhne v roce 2024 / kontrola 2 ks zpětných vazeb na VD Obříství
ČE5 proběhne v roce 2025 / kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Lovosice

- 2) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Předpokládaný termín zahájení ČE1 je: 6/2020
Předpokládaný termín zahájení ČE2 je: 5/2021
Předpokládaný termín zahájení ČE3 je: 7/2022
Předpokládaný termín zahájení ČE4 je: 1/2024
Předpokládaný termín zahájení ČE5 je: 1/2025

- 3) Článek 4. odst. 4.4. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla ČE1: nejpozději do 31. 12. 2020
Termín dokončení díla ČE2: nejpozději do 30. 06. 2022
- dodavatel provede kontrolu 1. zpětné vazby nejpozději do 31. 12. 2021
- dodavatel provede kontrolu 2. zpětné vazby nejpozději do 31. 03. 2022
- dodavatel provede kontrolu 3. zpětné vazby nejpozději do 30. 06. 2022
Termín dokončení díla ČE3: nejpozději do 31. 12. 2023
Termín dokončení díla ČE4: nejpozději do 31. 12. 2024
Termín dokončení díla ČE5: nejpozději do 31. 12. 2025

- 4) Článek 5. odst. 5.4. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že faktura za kontrolu 1. zpětné vazby bude vystavena na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 31. 12. 2021. Faktura za kontrolu 2. a 3. zpětné vazby bude vystavena na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni 30. 6. 2022. Faktury budou vystaveny za skutečně provedené práce a dodávky v ČE2.

- 5) Článek 5. odst. 5.5. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 12. 2023 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE3.

- 6) Článek 5. odst. 5.6. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 12. 2024 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE4.

- 7) Článek 5. odst. 5.7. se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví objednateli nejpozději ke dni 31. 12. 2025 fakturu za skutečně provedené práce a dodávky v ČE5.

- 8) Důvodem změny doby plnění díla je nedokončení ČE2 (kontrola 3 ks zpětných vazeb na VD Roudnice n. L.), v termínu dle odst. 4.4 smlouvy a to z důvodu nutné opravy převodovek zpětné vazby středního sektoru, na základě zjišťovacího protokolu o provedené kontrole převodovky středního sektoru. Oprava převodovek zpětné vazby středního sektoru je zajištěna dle odst. 3.2. smlouvy a to na základě smlouvy o dílo D800210083, s termínem dokončení do 28. 2. 2022. Střední sektor je po dobu opravy převodovek odstaven z provozu. Vzhledem k tomu, že není možné odstavit z provozu současně dva sektory, bude možné pokračovat v ČE2 až po dokončení opravy a zprovoznění převodovek zpětné vazby středního sektoru. Z důvodu nutné návaznosti kontrol převodovek zpětných vazeb na jednotlivých sektorových jezích, je nutná také změna doby plnění díla u ČE3, ČE4 a ČE5 (kontroly zpětných vazeb na VD D. Beřkovice, Obříství, Lovosice).
- 9) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 10) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 11) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 13) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:



podepsán elektronicky

Za dodavatele:

Pavel Štrobl
jednatel

podepsán elektronicky