



## DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu)  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat  
a podepisovat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu)  
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Hrobice**  
*účastníci společnosti:* **VCES a.s.** (správce společnosti)  
**Kunst, spol. s r.o.** (společník KUNST)  
**GDF spol. s r.o.** (společník GDF)  
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové  
*účastníci společnosti:* **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
**Kunst, spol. s r.o.**, Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město  
**GDF spol. s r.o.**, Mostkov 28, 788 01 Oskava  
společnost je zapsána  
*účastníci společnosti:* **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052  
**Kunst, spol. s r.o.**, u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
**GDF spol. s r.o.**, u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825  
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.  
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES  
a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

IČO:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573  
**Kunst, spol. s r.o.:** 190 10 591  
**GDF spol. s r.o.:** 471 51 901

DIČ:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573  
**Kunst, spol. s r.o.:** CZ19010591  
**GDF spol. s r.o.:** CZ47151901

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:  
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.  
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES  
a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,  
Ing. xxxxxxxx stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES a.s.  
Ing. xxxxxx, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/3 „Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02“, dále ve změnovém listu č. 1/4 „Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02“ a ve ve změnovém listu č. 1/5 „Podlaha v serverovně v SO 02“ upravuje následovně:

*Cena celkem bez DPH (na základě dodatku č. 4) **596 625 657,00 Kč***  
(slovy: pětsetdevadesátšestmilionůšestsetdvacetpěttisícšestsetpadesátšedemkorun českých)

*Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 5 se dle ZL č. 1/3 „Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02“, dle ZL č. 1/4 „Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02“ a dle ZL č. 1/5 „Podlaha v serverovně v SO 02“ upravuje takto:*

- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/3	- 3 089 932,22 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/3	3 365 389,51 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/4	- 32 508,00 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/4	264 522,98 Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/5	- 62 818,90 Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/5	79 684,51 Kč



Cena se zvyšuje (bez DPH)

+ 524 337,88 Kč

Cena na základě dodatku č. 5 (bez DPH)

**597 149 994,90 Kč**

(slovy: pětsetdevadesátšedemmiliónůjednostočtyřicetdevěttisícdevětsetdevadesátčtyři90/100korun českých)

### III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č. 5 Smlouvy o dílo:

- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/3
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/4
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/5

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva  
VCES a.s.

.....  
Anthony De Busschere  
místopředseda představenstva  
VCES a.s.