



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1644/2019-SML - D1

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-036-A1-DUSP

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Povodí Moravy, s. p. dále jen jako „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Společnost **SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC**, zastoupená Správcem společností
Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva
IČO: 463 47 488
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Společník:

HYCOPROJEKT, a.s.

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, SR
Zastoupená: Ing. Jozefem Krčmárikem, předsedou představenstva
Ing. Ernestem Sirotou, místopředsedou představenstva
Ing. Rastislavem Krčmárikem, místopředsedou představenstva
IČO: 35 703 377

Společnost SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC dále jen jako „Zhotovitel“.

Objednatel a Zhotovitel budou společně dále uváděni jen jako „Strany“.

II. Základní skutečnosti

1. Mezi Stranami byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu „**Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene**“, číslo smlouvy

objednatele 1644/2019-SML (dále jen „Smlouva“). Strany se dohodly na změně Smlouvy, tak jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“.)

2. Zhotovitel v souladu s postupem stanoveným Smlouvou provedl dílčí části závazku ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných termínech. Zhotovitelem byly provedeny Část 1 – podklady a Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.
3. Při přípravě Části 3 – inženýrská činnost ve společném řízení bylo zjištěno, že některé součásti stavby, resp. některé ze stavebních objektů, nejsou zaneseny v platném územním plánu města Olomouce jako veřejně prospěšná stavba. S ohledem na náročnost majetkoprávního vypořádání pro stavbu, která není veřejně prospěšnou, se město Olomouc rozhodlo zažádat o změnu územního plánu.
4. Část stavby, která je evidována v územním plánu jako veřejně prospěšná, je způsobilá zajistit ve spojitosti s dalšími etapami výstavby dílčí zlepšení protipovodňové ochrany města Olomouce. Strany se tedy dohodly na rozdělení předmětu díla na dvě části (A a B), přičemž část B bude dokončena až po změně územního plánu města Olomouc. Rozdělení jednotlivých stavebních objektů a podobjektů pod část A nebo část B je popsáno v příloze č. 1.1 tohoto Dodatku.
5. Již dokončenou část díla lze po úpravách a doplněních použít pro podání samostatných žádostí o vydání společného rozhodnutí pro nové části díla A a B. Současně je zřejmé, že Zhotovitel musí kvůli rozdělení díla vykonat dodatečné služby nad rámec původního rozsahu díla. Strany se tedy dohodly na celkovém navýšení ceny díla o 640 000 Kč bez DPH. Současně se Strany dohodly na novém rozdělení dosud neuhrazených dílčích částí smluvní ceny díla. V příloze č. 1.2 tohoto článku Dodatku je uvedeno rozdělení dosud nefakturovaných částek za realizaci díla, jakož i rozdělení navýšení ceny za dílo.
6. Změny dohodnuté tímto Dodatkem jsou změnami dle ust. § 222 odst 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel v 10/2020 podal žádost o vydání společného povolení pro část A, kterou po výzvě příslušného úřadu doplnil v 9/2021. Přísluší mu tedy nárok na fakturaci 50% inženýrské činnosti za část díla A. Zhotovitel vystavil dne 12. 10. 2021 příslušnou fakturu, která však nabyla splatnosti před podpisem tohoto Dodatku. Strany se dohodly, že předmětná faktura je splatná do 15 dnů od podpisu tohoto Dodatku druhou Stranou, Zhotovitel se současně s ohledem na okolnosti vzdává práva na úhradu úroků z prodlení, resp. smluvní pokuty v souvislosti s výše uvedenou fakturou. Strany shodně prohlašují, že plnění popsané v tomto odstavci bylo poskytnuto v rámci dohod učiněných v tomto dodatku, a mimo uhrazení uvedené faktury Zhotoviteli, dle pravidel zde stanovených, nemají vůči sobě dalších nevypořádaných pohledávek z titulu podání kompletní žádosti o vydání společného povolení pro část A.
8. V souladu se Smlouvou (zejména jejím článkem IV.) ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotovitel fakturoval:

- a) Část 1 – podklady (geodetické zaměření lokality, inženýrsko- geologický průzkum, biologický průzkum):

	bez DPH	DPH	celkem
fakturováno			
zbývá k u této položky fakturaci dle Smlouvy			

- b) Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení*:

	bez DPH	DPH	celkem
fakturováno			
zbývá k fakturaci u této položky dle Smlouvy			

* 70% smluvní ceny z ceny po předání dokumentace objednateli, zbývajících 30% až po vydání pravomocného rozhodnutí či povolení, viz bod e) obchodních podmínek

c) Část 3 inženýrská činnost ve společném řízení**:

	bez DPH	DPH	celkem
fakturováno			
zbývá k fakturaci u této položky dle Smlouvy			

** 50% smluvní ceny z ceny za inženýrskou činnost při podání žádosti o vydání společného rozhodnutí pro část A (vypočtená z poloviny původní ceny za část 3), zbývající část až po nabytí právní moci, viz bod d) obchodních podmínek

d) část 4 projektová dokumentace DPS – nebylo dosud fakturováno

III. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených bodů se mění smlouva následujícím způsobem:

1. Čl. II. odst. 4 se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“

Dílo bude rozděleno na dvě části – část A a část B (viz příloha č. 1.1 Dodatku č. 1), z nichž každá bude vypracována samostatně, tak jak je popsáno Dodatkem č. 1. Veškeré požadavky uvedené v dalších odstavcích smlouvy o dílo musí být splněny samostatně pro část A i samostatně pro část B.

2. Čl. II. odst. 5 se mění a nově zní:

Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace **k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a projektové dokumentace pro provádění stavby** na stavbu „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ (dále jen „stavba“), a to samostatně pro část A a samostatně pro část B, v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu studií proveditelnosti „Morava, ř. km 226,400 – 231,800 – přírodě blízká protipovodňová opatření“ zpracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s. v srpnu 2013, v souladu s Investičním záměrem „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ zpracovaným podnikem Povodí Moravy s.p. v listopadu 2016 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

3. Čl. III. odst. 1 se mění a nově zní:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla:

do 120 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení na část B

Dílní termíny plnění:

Část 1 – podklady

Geodetické zaměření a inženýrsko geologický průzkum

Biologický průzkum (rešerše)

do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Část 2 – společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

Projektová dokumentace pro společné řízení

do 276 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Projektová dokumentace pro společné řízení část B

do 90 dnů od vypořádání požadavků města Olomouce

Část 3 – inženýrská činnost ve společném řízení

Předložení kompletní dokumentace pro podání žádosti pro společné řízení část A

do 31. 8. 2021

Inženýrská činnost pro část A vč. předání právoplatného stavebního povolení na část A

do 31. 1. 2022

Předání právoplatného stavebního povolení na část B

do 150 dnů od nabytí právní moci změny územního plánu nebo do 150 dnů od odevzdání projektové dokumentace pro společné řízení části B, dle toho co nastane později.

Část 4 – projektová dokumentace DPS

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část A

do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení


Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby pro část B

do 120 dnů od nabytí právní moci společného povolení

4. Čl. IV. odst. 1 se mění a nově zní:

Strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část 1 – podklady

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	D1 bylo fakturováno bez DPH ¹	D1 zbývá fakturovat bez DPH
Geodetické zaměření lokality					
Inženýrsko – geologický průzkum					
Biologický průzkum					

¹ K datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

Část 2 společná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení pro části A a B

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	D1 bylo fakturováno bez DPH ²	D1 zbývá fakturovat bez DPH
Tech. část společné projektové dokumentace pro část A ³					
Dokladová část pro č. A ⁴					
EIA pro č. A ⁵					
Tech. část společné projektové dokumentace pro část B					
Dokladová část pro č. B					
EIA pro č. B					

Část 3 inženýrská činnost ve společném řízení pro část A a pro část B

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	D1 bylo fakturováno bez DPH ⁶	D1 zbývá fakturovat bez DPH
Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část A					
Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část A					
Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část B					
Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část B					

Část 4 projektová dokumentace DPS

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	D1 bylo fakturováno bez DPH ⁷	D1 zbývá fakturovat bez DPH
DPS pro č. A					
DPS pro č. B					

² K datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

³ Fakturace Technické části společné projektové dokumentace pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

⁴ Fakturace Dokladové části pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

⁵ Fakturace EIA pro část A se nedotýká ust. e) obchodních podmínek

⁶ K datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

⁷ K datu podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě

IV. Závěrečná ustanovení

1. Strany shodně prohlašují, že změny učiněné tímto Dodatkem jsou beze zbytku vypořádány a nemají vůči sobě z titulu těchto změn další pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto Dodatku, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku a další dokumenty od tohoto Dodatku odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č. 1.1 – rozdělení díla na část A a část B

Příloha č. 1.2 – rozdělení navýšení ceny díla mezi jeho jednotlivé části

V Brně dne: 14. 12. 2021

V Brně dne: 3. 11. 2021

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva, za Společníky
společnosti SDRUŽENÍ – MORAVA – OLOMOUC
na základě plné moci

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva

IVa

SO 00 - Příprava území

SO 00.1 - Zařízení staveniště

SO 00.2 - Plochy dočasné deponie zemin (ÚR o změně využití území + ohlášení)

SO 01.2 - Navýšení stávající hráze u ČOV

SO 02.2 - Revitalizace pravého břehu Moravy u ČOV

SO 02.3 - Napojení odstavného ramene Moravy a revitalizace nivy

SO 02.3.1 - Napojení odstavného ramene Moravy

SO 02.3.2a - Revitalizace nivy – zatravnění území určeného k rozlivům (změna kultury)

SO 02.3.3 - Most přes odstavné rameno

SO 03 - Přeložky inženýrských sítí

SO 03.1 - Přeložky a opatření na vodárenských zařízeních

SO 03.1.3 - Přeložka kanalizace a čerpací stanice

SO 03.1.4 - Opatření na odlehčovacích stokách

SO 03.2.8 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.2.9 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.2.10 - Přeložka silového VN podzemního (povolení zajišťuje správce DS)

SO 03.5 - Přeložky závlah

SO 04 - Návrh cestní sítě

SO 04.1 - Obslužná komunikace na hrázi u ČOV

SO 04.2 - Přístupové cesty u ČOV (ÚR o změně využití území + ohlášení)

SO 04.7 - Obslužná komunikace u odstavného ramene

SO 05 - Návrh kácení a náhradní výsadby (závazné stanovisko OŽP)

SO 06 - Odstranění staveb

SO 06.1 - Odstranění produktovodu

SO 06.2 - Odstranění a oprava opevnění mezi silničním a železničním mostem

IVb

SO 00 - Příprava území

SO 01.1 - PPO Nový Svět

SO 01.1.1a – Ochranná hráz s přísypem

SO 01.1.1b – Ochranná hráz u rybníka

SO 01.1.2 – Úprava místní komunikace a cyklostezky

SO 02.1 - Obtokové rameno Moravy včetně železničního inundačního mostu

SO 02.1.1 - Obtokové rameno Moravy

SO 02.1.1a – Obtokové rameno Moravy – zatravnění území určeného k rozlivům

SO 02.1.2 – Most přes obtokové rameno

SO 02.1.3 – Železniční Inundační most

SO 02.1.4 – Most u železnice

SO 02.1.5 – Most na cyklostezce přes obtokové rameno

SO 02.1.6 – Most přes vyústění obtokového ramene

SO 03 - Přeložky inženýrských sítí

SO 03.1.1 – Opatření na dešťové kanalizaci

SO 03.1.2 – Přeložka veřejného vodovodu

SO 03.1.5 – Opatření na dešťové kanalizaci na PB

SO 03.2 - Přeložky silových kabelů

SO 03.2.1 – Přeložka silového VN podzemního

SO 03.2.2 – Přeložka silového VN podzemního

SO 03.2.3 – Přeložka silového VN podzemního

SO 03.2.4 – Přeložka silového VN podzemního

SO 03.2.5 – Přeložka silového NN nadzemního

SO 03.2.6 – Přeložka silového NN podzemního

SO 03.2.7 – Přeložka veřejného osvětlení podzemního

SO 03.3 – Přeložky a opatření na plynovodech

SO 03.3.1 – Přeložka VTL plynovodu

SO 03.4 - Přeložky sdělovacích kabelů

SO 03.4.2 – Přeložka sdělovacích kabelů

SO 03.4.1 – Přeložka optického kabelu

SO 03.5.1 - Přeložka potrubí závlah

SO 03.5.2 - Přeložka potrubí závlah

SO 03.5.3 - Přeložka potrubí závlah

SO 03.6 – Přeložky drážních kabelů

SO 03.6.1 – Přeložky drážních kabelů – silové kabely

SO 03.6.2 – Přeložky drážních kabelů – sdělovací kabely

SO 03.6.3 – Přeložky drážních kabelů – zabezpečovací kabely

SO 04 - Návrh cestní sítě

SO 04.3 – Obslužná komunikace na zemním valu

SO 04.4 – Přístupová cesta u rybníka

SO 04.5 – Cyklostezka přes obtokové rameno

SO 04.6 – Stezky pro pěší v rámci Holického lesa

SO 05 - Návrh kácení a náhradní výsadby

Příloha č. 1.2

Smluvní strany se dohodly na následujícím navýšení cen za části díla:

- a) Tech. část společné projektové dokumentace pro část B [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- b) Dokladová část pro část B [REDACTED] č bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- c) Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část A [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- d) Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část A [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- e) Shromáždění podkladů k podání žádost o vydání společného rozhodnutí včetně podání žádosti u příslušného správního úřadu pro část B [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- f) Kompletní projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a činnost související se zajištěním nabytí právní moci společného rozhodnutí pro část B [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED] bez DPH,
- g) DPS pro část A [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED],
- h) DPS pro část B [REDACTED] bez DPH, tj. celkem bude uhrazeno [REDACTED]