

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0895/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

### SILNICE II/427: NEDAKONICE

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: 577 212 829  
E-mail: [rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)  
(dále jako „Objednatel“)

a

##### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: Ostrava: 595 132 011, Zlín: 731 614 433  
E-mail: [info@dpova.cz](mailto:info@dpova.cz) xxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava, č.ú. 1022147761/0100

(dále jako „Zhotovitel“)

#### **Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19.02.2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0895/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 16.10.2020 uzavřely dodatek č. 1 a dne 05.08.2021 uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu a změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu dílčí části plnění Smlouvy a termínu plnění inženýrské činnosti. Důvodem je zdlouhavé projednávání s vlastníky dotčených pozemků a uzavírání smluv o právu provést změnu stavby.

#### **Článek III. Změny ve smlouvě**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3 ve znění dodatku č. 2**  
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

*4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 28. 2. 2022*

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 28. 2. 2022

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatel a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne.....

V Ostravě dne.....

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX