

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-129 ze dne 17.9.2020
(SMVS: 107V492001802)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: ■ ■ ■

Fax: ■ ■ ■ 5

E-mail: ■ ■ ■ ■ ■

Datová schránka: hjyaavk

ve věcech technických: Ing. Karel Dvořák, tel.: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

e-mail: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Ing. Jiří Horák, tel.: ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

e-mail: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (vedoucí oddělení investic Pardubice)

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

- (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ150 50 050

Zastoupená: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 209619322/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, tel.: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva, tel.: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

E-mail: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Datová schránka: sxec35j

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-129 ze dne 17.9.2020 na zhotovení díla – stavby „**Těchonín - rekonstrukce objektu č. 31 na velitelsko-štábní budovu**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a změně termínu.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst.4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1-3, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 1 130 075,40 Kč vč. DPH (933 946,61 Kč bez DPH, 196 128,79 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 817 205,59 Kč vč. DPH (-675 376,52 Kč bez DPH, - 141 829,07 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

312 869,81 Kč vč. DPH (258 570,09 Kč bez DPH, 54 299,72 Kč 21% DPH).

- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením ORŠ

podepsáno elektronicky


Ing.
Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman
Mistoler
Datum: 2021.12.20
08:35:56 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Skokan
předseda představenstva
MARHOLD a.s.

podepsáno elektronicky



Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Skokan
Datum:
2021.12.15
21:06:02 +01'00'

**Provedení stavby „Těchonín – rekonstrukce objektu č. 31 na velitelско-
štábní budovu“**

Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-129

ze dne: 17. 09. 2020

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se:	Slaboproud	
Odkazy na:	specifikace:	
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL
	Jiné:	

Popis změny díla:

Aktivní prvky navržené v DPS z roku 2019 jsou v současné době již zastaralé a nedostupné. Z těchto důvodů byly navrženy se zástupcem AKIS nové aktivní prvky, které jsou dostupné a odpovídají svými parametry požadavků odborných orgánů AKIS.

Navrhovaná změna ceny díla:	Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
- 70 843,62 Kč bez DPH	prodloužení
- 85 720,78 Kč vč. DPH	o 0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
--------------------------------------	----------------------------

ZL za zhotovitele předal:	ZL za objednatele převzal:
██████████	Ing. Karel Dvořák

Jméno a funkce:	Datum a podpis:	Jméno a funkce:	Datum a podpis:
Výrobní příprava	15. 07. 2021	TDO	24. 9. 2021

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:
Souhlasím s navrženou změnou.

Jméno a funkce:	Datum a podpis:	
██████████	24.9.2021	

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:
SOUHLASÍM

Jméno a funkce: - TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis 29.9.2021	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Navrhovaná změna ceny díla: - 70 843,62 Kč bez DPH - 85 720,78 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení o 0 kalendářních dnů	
Nová cena díla: 37 928 129,34 Kč bez DPH 45 893 036,50 Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla:	
		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele: Ing. Karel Dvořák		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: TDO	Datum a podpis: 29.9.2021	Jméno a funkce: Člen představenstva PARHOLD a.s.	Datum a podpis: 29.9.2021
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

[Redacted]

(5)
050
50050
09 911

**Provedení stavby „Těchonín – rekonstrukce objektu č. 31 na velitelstvo-
štábní budovu“**

Smlouva o dílo: č. 6440-DŘS2-2019-129

ze dne: 17. 09. 2020

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se:	Rampy	
Odkazy na:	specifikace:	
	rozpočet:	příloha č. 1 ZL
	Jiné:	

Popis změny díla:

V DPS je uvažována kompletní demolice stávající rampy. Na základě požadavků uživatele bude rampa opravena a zůstane zachována z důvodu možné nakládky a vykládky z plošiny.

Navrhovaná změna ceny díla:

- 445,79 Kč bez DPH
- 539,41 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení

o 0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:
Výrobní příprava

Datum a podpis:
15. 07. 2021

Jméno a funkce:
TDO

Datum a podpis:

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Souhlasím s navrženou změnou.

Jméno a funkce:

Datum a podpis:
24.9.2021

spol. s r. o.
Vladislavova 29/I
666 01 VYSOKÉ MÝTO
Fax: 445 424171

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

SOUHLASÍM

Jméno a funkce: - TDO OŘS AHNM Pardubice		Datum a podpis 29.9.2021	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Navrhovaná změna ceny díla: - 445,79 Kč bez DPH - 539,41 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení o 0 kalendářních dnů	
Nová cena díla:		Nový termín dokončení díla:	
		Počet příložených výkresů:	
Za objednatele: Ing. Karel Dvořák		zhotovitele: Vít Hrnčíř	
Iméno a funkce: TDO	Datum a podpis: 29.9.2021	Iméno a funkce: člen představenstva ARHOLD a.s.	29.9.2021
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

**Provedení stavby „Těchonín – rekonstrukce objektu č. 31 na velitelsko-
štábní budovu“**

Smlouva o dílo: č. 6440-OR52-2019-129

ze dne: 17. 09. 2020

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

3

Týká se: Slaboproud – CCTV

Odkazy na:

specifikace:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

V DPS z roku 2019 bylo v souladu s požadavky uvažováno, že výstupy z kamer budou ukončeny ve stávajícím datovém rozvaděči v budově č. 01, kde to bylo technologicky možné a proveditelné. V průběhu RE stavby bylo zjištěno, že dle DPS navržené zakončení v SO 01 není možné z důvodů vyčerpání volných kapacit datového rozvaděče v rámci realizace jiných staveb SO 43 a 44, které byly realizovány po vypracování DPS a u kterých nebyl stavebníkem AHNM. Z tohoto důvodu je nutné dle požadavků AS-PO doplnit kapacity velínu v budově č. 01.

Navrhovaná změna ceny díla:

329 859,50 Kč bez DPH
399 123,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení

termín dodání 8 týdnů od uzavření dodatku.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:
Výrobní příprava

Datum a podpis:
06. 09. 2021

Jméno a funkce:
TDO

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanoviško AD k navrhované změně:

Souhlasím s navrženou změnou.

Jméno a funkce:




Datum a podpis:
24.9.2021


spol. s r.o.
Vítěslavova 29A
566 01 VYSOKÉ MÝTO
IČO: 485 421171

Stanoviško TDO/TDS k navrhované změně:

SOUHLASÍM

tel. 465 424 70 fax 465 424 172

	
Jméno a funkce: - TDO OŘS AHNM Pardubice	Datum a podpis 29.9.2021
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla	
Navrhovaná změna ceny díla: 329 859,50 Kč bez DPH 399 130,00 Kč vč. DPH	Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení termín dodání 8 týdnů od uzavření dodatku.
Nová cena díla: 38 257 682,27 Kč bez DPH 46 291 795,55 Kč vč. DPH	Nový termín dokončení díla:
	Počet připojených výkresů:
Za objednatele: Ing. Karel Dvořák	Zhotovitele: Vít Hruška
Jméno a funkce:  TDO	Datum a podpis 29.9.2021 
	Jméno a funkce: in představenstva MARHOLD a.s. Datum a podpis 29.9.2021
Práce budou splňovat podmínky/ uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.	


 Mělník 26, Svitavský
 530 06 Pardubice Tel: 410 001 11

příl.č. 2 Dodatku č. 1 SoD 6440-OŘS2-2019-129

„Těchonín - rekonstrukce objektu č. 31 na velitelsko-štábní budovu“
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2019-129 ze dne 17.9.2020 vč. dodatku č.1

Rekapitulace stavby

Cena	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.1	SoD vč. dodatku č. 1
bez DPH	37 998 972,96	933 946,61	- 675 376,52	258 570,09	38 257 543,05
DPH 21%	7 979 784,32	196 128,79	- 141 829,07	54 299,72	8 034 084,04
s DPH	45 978 757,28	1 130 075,40	- 817 205,59	312 869,81	46 291 627,09
Celkem	45 978 757,28	1 130 075,40	- 817 205,59	312 869,81	46 291 627,09

Ing. Ladislava Hemerková
Digitálně podepsal Ing.
Ladislava Hemerková
Datum: 2021.12.07
13:05:01 +01'00'