

„Slaný, parkování v ul. Čechova“

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Datum předložení
zhotovitelem

9.11.2021

Měněpráce a vícepráce

Datum schválení
objednatelům

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	
Zhotovitel	TS Slaný s.r.o. Nejtškova 1709, 274 01 Slaný

Změnový list předkládá:	TS Slaný s.r.o.
-------------------------	-----------------

Charakter změny:	Změna typu a délky obrubníků, přeložka optického kabelu, výstavba základů zdi, změna termínu předání stavby – posun na 16.11.2021
------------------	---

Objekt	Slaný, parkování v ul.Čechova
--------	--------------------------------------



- Popis změny:**
1. Nahrazení stávajících obrubníků novými obrubníky Best sinia tl 10cm v délce 60m.
 2. Navýšení délky pokládky obrubníků Best sinia tl 10cm podél komunikace v délce 23m.
 3. Výstavba podpůrných základů zdi sousední nemovitosti v délce 15m.
 4. Ruční výkopové práce – přeložka optického kabelu.
 5. Pokládka asfaltu – oprava komunikace po pokládce silničních obrubníků.

Zdůvodnění změny:

- Vícepráce:
1. Stav stávajících obrubníků je nevyhovující.
 2. Zachování stejného vzhledu v celé délce obrubníků.
 3. Zajištění zdi proti pádu.
 4. Optický kabel nebyl umístěn v dostatečné hloubce.
 5. Navýšení počtu vyměněných obrubníků.

Finanční dopad změny vícepráce	Navýšení
	65.230,- bez DPH
Finanční dopad změny měněpráce	Snížení
	0,-bez DPH
Změna ceny ke schválení:	+ 65.230,- bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Vyjádření zhotovitele:	
Podpis: 	Razítko: 
Datum: 9.11.2021	

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji schválit: [REDACTED]	Razítko:
Datum:	

Autorský dozor:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji [REDACTED]	Razítko:
Datum:	