



## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST,  
ISPROFOND: 5213520020, uzavřené dne 03.05.2019 (dále jen „Smlouva“)

### Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

#### Adresa pro zaslání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **1. EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě  
plné moci

#### **2. GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatel ve funkci generálního ředitele

**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

Projekt Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení  
Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

### 3. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

účastníci společnosti „**Společnost Lysá**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 14. 12. 2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

#### Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále také jen jako „ZL“): č. 6, č. 8, č. 9, č. 10, č. 12 a č. 16 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 1,41% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu Dodatku č. 3.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje Článek 21, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a Příloha č. 8, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST, ve znění předchozích dodatků takto:

#### 1) Smluvní cena

- a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 6, č. 8, č. 9 a č. 10 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

+ 1 928 272,19 Kč

---

Méněpráce dle ZL č. 6	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 8	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 9	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 10	██████████ KČ
<b>Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>██████████ KČ</b>

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 6, č. 8, č. 12 a č. 16 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 6	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 8	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 12	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 16	██████████ KČ
<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>██████████ KČ</b>

**Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	1 471 788 834,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	1 475 080 366,42 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	1 504 307 205,92 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH</b>	<b>+ 20 770 035,58 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí</b>	<b><u>1 525 077 241,50 Kč</u></b>

**2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v Článku 21. uvedený seznam příloh ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy se nepoužije)
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

**3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1516/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120425JST, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 Smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

**Objednatel:**  
V Praze



20.12.2021 10:28  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Zhotovitel:**  
V Pardubicích

**Za EUROVIA CS, a.s.:**

Datum: 2021.12.14 09:42:56 +01'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby  
a mosty, EUROVIA CS, a.s.

V Praze  
**Za GJW Praha, spol. s r.o.:**



Datum: 2021.12.13  
11:09:12 +01'00'

.....  
**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel ve funkci  
generálního ředitele  
GJW Praha spol. s r.o.

Datum: 2021.12.14 09:53:23  
+01'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel GJW Praha spol. s .o.

V Praze  
**Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:**

Datum: 2021.12.08  
12:14:40 +01'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2021.12.08  
11:58:30 +01'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)**

**Smluvní cena Díla**



Typ	Číslo PS,SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.			Cena prací bez DPH																			
			Vlastník	Způsobilo št.	Aktivita	Smluvní cena bez DPH	Dohodnuté změny smluvní ceny				Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 1	Dohodnuté změny smluvní ceny				Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2	Dohodnuté změny smluvní ceny				Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 3	Cenový nárůst
							Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč			Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč			Kč	Kč	Vícepráce Kč	Méněpráce Kč			
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>																									
SO	SO 02-35-01	Lysá nad Labem – Čelákovice, Kabelovody	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-35-01	Lysá nad Labem – Čelákovice, Kabelovody	SŽ	N																					
<b>Celkem E.1.9</b>																									
<b>E.1.10 Protihlukové objekty</b>																									
SO	SO 02-50-01	Lysá nad Labem – Čelákovice, PHS v km 6,250 - 6,410	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-50-02.01	Lysá n/L. – Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,800 vlevo (stěny "A"+"D")	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-50-02.01	Lysá n/L. – Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,800 vlevo (stěny "A"+"D")	SŽ	N																					
SO	SO 02-50-02.02	Lysá n/L. – Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,800 vlevo (stěny "B"+"C")	SŽ	Z	3																				
<b>Celkem E.1.10</b>																									
<b>E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů</b>																									
SO	SO 01-40-01	ZST Lysá nad Labem, stavební úpravy technologické budovy	SŽ	Z	3																				
SO	SO 01-40-01	ZST Lysá nad Labem, stavební úpravy technologické budovy	SŽ	N																					
SO	SO 02-40-01	odb. Káraný, rekonstrukce technologické budovy	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-40-01	odb. Káraný, rekonstrukce technologické budovy	SŽ	N																					
SO	SO 02-41-01	Zast. Čelákovice - Jiřina, přístřešky pro cestující	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-43-01	Zast. Čelákovice - Jiřina, orientační systém	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-45-01	Lysá nad Labem – Čelákovice, demolice dražní	SŽ	Z	3																				
<b>Celkem E.2</b>																									
<b>E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí</b>																									
SO	SO 02-60-01	Trakční vedení	SŽ	Z	4																				
SO	SO 02-60-01	Trakční vedení	SŽ	N																					
SO	SO 02-60-02	Trakční vedení - provizorní stav	SŽ	Z	4																				
SO	SO 02-60-03	Převěšení ZOK	SŽ	Z	4																				
SO	SO 02-61-01	Ukolejení kovových konstrukcí	SŽ	Z	4																				
SO	SO 02-61-01	Ukolejení kovových konstrukcí	SŽ	N																					
<b>Celkem E.3.1 a E.3.7</b>																									
<b>E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>																									
SO	SO 02-64-01	odb. Káraný, EOV	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-62-02	Úprava přípojky nn pro objekt v km 5,100	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-62-03	Definitivní odbočka Káraný - přípojka nn, osvětlení a DOUO	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-62-04	Zast. Čelákovice Jiřina - úprava rozvodu nn a osvětlení	SŽ	Z	3																				
SO	SO 02-62-04	Zast. Čelákovice Jiřina - úprava rozvodu nn a osvětlení	SŽ	N																					
<b>Celkem E.3.4, E.3.6</b>																									
<b>Všeobecné objekty</b>																									
<b>Celkem všeob</b>																									

Správa železnic, státní organizace (SŽ)	SŽ	1 393 685 801,59	3 291 531,61	6 588 092,78	-3 296 561,17		1 396 977 333,20	16 455 904,40	16 507 679,60	-51 775,20		1 413 433 237,60	19 006 084,70	19 174 000,68	-167 915,98		1 432 439 322,30
OSTAŤNÍ	OST	78 103 033,22					78 103 033,22	12 770 935,09	12 770 935,09			90 873 968,31	1 763 950,89	2 852 237,19	-1 088 286,30		92 637 919,20
<b>CELKEM BEZ DPH</b>		<b>1 471 788 834,81</b>	<b>3 291 531,61</b>	<b>6 588 092,78</b>	<b>-3 296 561,17</b>		<b>1 475 080 366,42</b>	<b>29 226 839,49</b>	<b>29 278 614,69</b>	<b>-51 775,20</b>		<b>1 504 307 205,91</b>	<b>20 770 035,59</b>	<b>22 026 237,87</b>	<b>-1 256 202,28</b>		<b>1 525 077 241,50</b>