



DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zaslání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1365/2019/PAL**

ISPROFOND: 532 372 0004

a

Společnost „ **Společnost ŽST PAČEJOV** “

správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: **Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň**

IČO: **453 57 269**, DIČ: **CZ45357269**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Plzni**, sp. zn. B 217

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem
představenstva

Korespondenční adresa: : **Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **01/19/DSS**

a

společník:

PORR a.s.

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

IČO: **43005560**, DIČ: **CZ43005560**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**, sp. zn. B 1006



zastoupena: **Ing. Pavlem Zuzulou**, členem představenstva a **Ing. Martinem Hanáčkem, MBA**, členem představenstva

Korespondenční adresa: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-1365A18**

a

společník:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: **Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČO: **26177005**, DIČ: **CZ26177005**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, sp. zn. **6556**

zastoupena: **Ing. Tomášem Kronesem**, předsedou představenstva a **Arnaudem Martinem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: **Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **191149014**

a

společník:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: **Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10**

IČO: **480 29 483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, sp. zn. **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: **Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **121-PVO/2019**

bank. spojení Zhotovitele: č. účtu: [REDACTED]

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

- a) **úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 12, 13, 14, 16, 17 a 19 (dále také jen jako „ZL“)**

U **ZL č. 12** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,68% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - [REDACTED] Kč (0,00% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 13** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ a dále dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč (1,04% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,17% původní hodnoty závazku).



U **ZL č. 14** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

Jedná se o vícepráce v celkové výši 10 306 235,10 Kč (1,14% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,69% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 16** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ.

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč (3,10% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,90% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 17** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,35% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,01% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 19** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,63% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,00% původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1, která bude obsahovat aktuální cenu Díla ke dni podpisu Dodatku č. 7.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy Zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25.04.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se, z důvodu schválení ZL č. 12, 13, 14, 16, 17 a 19 a v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele takto:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 [REDACTED] Kč bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12 [REDACTED] Kč bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13 [REDACTED] Kč bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13 [REDACTED] Kč bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 [REDACTED] Kč bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14 [REDACTED] Kč bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 [REDACTED] Kč bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 [REDACTED] Kč bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17 [REDACTED] Kč bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17 [REDACTED] Kč bez DPH



Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19

██████████ Kč bez DPH
██████████ Kč bez DPH

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 12, 13, 14, 16, 17 a 19 cca 5,16% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila	921 613 119,16 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila	923 306 897,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila	945 307 820,92 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila	1 044 167 228,17 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činila	1 046 867 228,17 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činí	<u>1 093 218 030,28 Kč bez DPH</u>

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 7*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu Dodatku č. 7 – Příloha č. 1 Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 1 smlouvy).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1365/2019/PAL**, číslo smlouvy Zhotovitele: **01/19/DSS, 18-1365A18, 191149014, resp. 121-PVO/2019**, uzavřené dne 25.4.2019, nedotčené tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 7*



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



20.12.2021 10:21
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.12.16
08:00:19 +01'00'

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

Datum: 2021.12.17
09:20:02 +01'00'

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva BERGER BOHEMIA a. s.

Date: 2021.12.13
13:09:52 +01'00'

Ing. Pavel Zuzula
člen představenstva PORR a.s.

Date: 2021.12.13 13:29:29
+01'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva PORR a.s.

Datum: 2021.12.08
09:30:00 +01'00'

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

Date: 2021.12.08
09:32:29 +01'00'

Arnaud Martin
člen představenstva COLAS CZ, a.s.

Datum: 2021.12.15 22:44:42 +01'00'

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o., na základě plné moci



**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny Díla**

Označení	Název	Cena Díla v Kč bez DPH	DPH	Cena Díla v Kč s DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT			
E.1.1	Železniční svršek a spodek			
E.1.2	Nástupiště, rampy			
E.1.3	Železniční přejezdy			
E.1.4	Propustky, mosty, lávky a zdi			
E.1.6	Potrubní vedení			
E.1.8	Komunikace			
E.1.9	Kabelovody			
E.2	Pozemní stavební objekty			
E.3.1	Trakční vedení			
E.3.4	Ohřev výměn EOV			
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
	CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 7	1 093 218 030,28 Kč	229 575 786,36 Kč	1 322 793 816,64 Kč