

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Souhlasím s výše uvedeným zdůvodněním. Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 1621/3 170 00 Praha 7		Posouzení změny - konzultant:		
Stavba: Modernizace silnoproudých zařízení metra-Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Budějovická	Číslo stavby: Id 24-0-1312	PS/SO	PS01, PS02, PS03, PS04, PS05, PS07, PS08, SO01, SO02, SO05, VON	Změnový list č: 1
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY				
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace:		zapracováno		
Do časového plánu stavby:		zapracováno		
Do ceny stavby celkem:		11 753 887,46 Kč		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: Sdružení ČEZ ES - OHL ŽS ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/130, Ostrava Vítkovice, 703				Podpis:
Zástupce:				
a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00, Brno				
Zástupce:				
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:				
Zhotovitel:	Souhlasím	Mandatář:	Souhlasím	
	Podpis:			
	Podpis:			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:				
Zhotovitel:	Souhlasím	Mandatář:	Souhlasím	
	Podpis:			
	Podpis:			
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:				
			Souhlasím Podpis:	
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení				
Za Mandatáře:	Podpis:	Za Objednatele:		
				
		vedoucí odb. investic Metro 800 300		
Za Objednatele:	Podpis:	Za Objednatele:		
				
	projektový manažer 800300	technický ředitel metro 800000		

Příloha č.1a

Modernizace silnoproudých zařízení metra

Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Budějovická

Celkový soupis prací nákladů v Kč

Část	Druh nákladů	Ceny z VZ/SoD	Rozdíl	Aktualizace RPD	Náklad RPD v Kč
	Technologická část - provozní soubory				
D.1	PS 01 - Technologické zařízení DT				
D.2	PS 02 - Kabelová vedení 22 kV				
D.3	PS 03 - Silové rozvody				
D.4	PS 04 - Sdělovací zařízení				
D.5	PS 05 - ASDR-E				
D.7	PS 07 - ASDR-D				
D.8	PS 08 - ASDR-T				
	Provozní soubory celkem				
	Stavební část - stavební objekty				
E.1	SO 01 - Stavební úpravy				
E.2	SO 02 - Vzduchotechnika				
E.3	SO 03 - Vytápění				
E.4	SO 04 - ZTI				
E.5	SO 05 - Osvětlení				
E.6	SO 06 - úprava EPS				
E.7	SO 07 - Bezpečnostní a únikové značení				
E.8	SO 08 - Požární těsnění				
	Objekty celkem				
	Vedlejší a ostatní náklady				
	Zařízení staveniště				
	Projektové práce				
	Geodetické práce				
	Vedlejší náklady celkem				
	Cena stavby bez DPH v Kč	78 400 937,95	11 753 887,46	Nová cena:	90 154 825,41