

**Dodatek č. 3. ke
Smlouvě o dílo CESD 180/2019 ze dne 16.10.2019,
ve znění
dodatku č.1 ze dne 30.4.2021 a dodatku č.2 ze dne
22.10.2021**

**„Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné
plochy - projekt a inženýring“
uzavřené dne 16.10.2019 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlce
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Votčářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 01930249 DIČ: CZ01930249
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v Praze rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C283917
(dále jen „zhotovitel“)

dodatek č. 3
(dále jen "dodatek")

Preamble

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku "Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy - projekt a inženýring", v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 2.10.2019, dne 8.10.2019 Smlouvou o dílo "Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy - projekt a inženýring", ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2021 a dodatku č. 2 ze dne 22.10.2021, na základě které se zhotovitel zavázal za podmínek ve smlouvě stanovených vyhotovit projektovou dokumentaci a zajistit nezbytný inženýring pro stavbu hájovny Šárka (dále jen "Smlouva").

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je prodloužení termínu dodání. Prodloužení termínu je nezbytné z důvodu rozšířeného zadání projektové dokumentace, která se týkala odnětí lesních pozemků plnění funkce lesa a jejich změny na pozemky stavební a naopak. S touto změnou je spjata i potřebná inženýrská činnost. Termín dokončení díla je nově do 31.1.2022.

II.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:



Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

V Praze dne:



Za zhotovitele:


DigiTry Art Technologies s.r.o.
jednatel společnosti