



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt „Park 4D 2020“

číslo smlouvy objednatele: 2020002199
číslo smlouvy zhotovitele: -
číslo veřejné zakázky: 20214




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžičková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Ing. Petr Velička
sídlo: U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí
zapsaný v seznamu autorizovaných architektů ČKA pod číslem 03392
zastoupený: Ing. Petr Velička
ve věcech technických: Ing. Markéta Veličková, Ing. arch. David Prudík
IČO: 03807151
DIČ: CZ 7608315132
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 4. 1. 2021. Smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně rozdělení ceny díla.

4. Důvody změny závazku:

Smlouva předpokládá dvě možnosti zpracování projektových dokumentací a získání potřebných správních povolení, a to buď povolení k umístění stavby a následně vydání stavebních povolení nebo vydání společných povolení (společné územní a stavební řízení). Na základě projednání se zástupci obecního stavebního úřadu i stavebních úřadů speciálních byl vzájemně dohodnut proces společných povolení, a to s ohledem na zkrácení doby přípravy stavby (článek III. bod č. 4 smlouvy). To pak vyžaduje vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení.

Tímto postupem dochází ke zkrácení doby přípravy, ale oproti modelu odděleného řízení územního a stavebního se prodloužila doba na zpracování projektu bez možnosti dílčí fakturace. Tato nerovnost je dodatkem narovnávána.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 9 smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV odst. 9 smlouvy zní:

IV. Cena díla a platební podmínky

9. Celková cena díla bez DPH je pro jednotlivé části díla činí 1 850 000,- Kč bez DPH, z čehož:

a. za přípravu zakázky a zhotovení krajinářsko-architektonického návrhu:

351 500,- Kč bez DPH

b. v případě, kdy bude realizováno územní a stavební řízení:

i. za provedení dokumentace pro územní řízení:

230 500,- Kč bez DPH

ii. za získání pravomocného územního rozhodnutí:

18 500,- Kč bez DPH

iii. za provedení dokumentace pro stavební povolení:

341 500,- Kč bez DPH

iv. za získání pravomocného stavebního povolení:

18 500,- Kč bez DPH

c. v případě, kdy bude realizováno společné územní a stavební řízení:

i. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení a zapracování připomínek
objednatele ze dne 3. 12. 2021:

230 500,- Kč bez DPH

ii. za provedení finálního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení
a zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy a samosprávy:

341.500,- Kč bez DPH

iii. za získání pravomocného společného povolení:

18 500,- Kč bez DPH

d. za provedení dokumentace pro provedení stavby:

400 000,- Kč bez DPH

e. za součinnost v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby:

37 000,- Kč bez DPH

f. za provedení autorského dozoru výkonu autorského dozoru:

314 500,- Kč bez DPH

g. za spolupráci po zhotovení stavby:

138 000,- Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 12. 2021, č. 1554/2021.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ve Velkém Meziříčí

Ing. Petr
Velička

Digitálně podepsal Ing.
Petr Velička
Datum: 2021.12.20
10:01:34 +01'00'

Ing. Petr Velička