

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 12-2015-544203, č. zhotovitele 002/2015
ze dne 19.1.2015

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
KoPÚ v k.ú. Trpík

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad
Orlicí
zastoupený: vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: +420 466 024 111
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
C.234

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Daniel Hakl

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě, a to za účelem prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 1.4., 2.4. a 2.5. Důvodem je vyloučení části pozemků z pozemkové úpravy a nutnost vyhotovení nového návrhu na základě nepřekonatelného nesouhlasu vlastníků pozemků kolem vodní nádrže na parc. č. 119/16 a sousedních s vystaveným návrhem komplexní pozemkové úpravy Trpík.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Změna termínu zpracování dílčích fakturačních celků 1.4. (Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu KoPÚ), 2.4. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) a 2.5. (Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ):

Všechny termíny se mění shodně na 31.7.2017.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne 31.3.2017

V Pardubicích dne 31.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti
GEOVAP, spol. s r.o.