

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00109/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

## „Zhotovení lezecké stěny na Sportovní hale U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou“

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou**

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 739 853, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmov@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva [REDACTED]

Zhotovitel:

**Makak walls s.r.o.,**

se sídlem: Liberecká 480/104, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01

IČ: 09525505,

DIČ: CZ09525505

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ondřej Marčík, prokurista společnosti

Zástupce pro věci smluvní a technické (tel., e-mail): Ondřej Marčík, [REDACTED]

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/22/4/8, ze dne 15.11.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, na změně konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1. smlouvy, a to následovně:

Cena vyplývající ze smlouvy o dílo:

Cena bez DPH:	1.114.566,00 Kč
DPH 21%	234.059,00 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1.348.625,00 Kč</b>

Nová cena vyplývající z výše uvedených víceprací:

Cena bez DPH:	1.130.966,00 Kč
DPH 21%:	237.502,86 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1.368.468,86 Kč</b>


2. Změna smlouvy uvedená v odst. 1 tohoto dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1.


V Kralupech nad Vltavou, *P. 12.* 2021

V Jablonci nad Nisou, 23.11. 2021

Objednatel:


Zhotovitel:

  
Ing. Marek Czechmann  
starosta města

  
Jan Kracík  
prokurista společnosti



MAKAK Walls s.r.o.  
Liberecká 480/104  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Czech republic



Venkovní horolezecká stěna 12m

Nabídka č.: 08021C

Kralupy nad Vltavou

Orientační rozpočet

Datum: 02.09.2021

Položka	Detail	m2/ks	Cena/m2	Cena celkem
Statika				40 000 Kč
Lezecké profily	Překližka 18mm opatřená nátěrem proti vlhkosti	165,0	4 750 Kč	783 750 Kč
Střeška	OSB, PVC folie	35,0	3 500 Kč	122 500 Kč
Stavění cest		20,0	600 Kč	12 000 Kč
Překližkové struktury		5,0	2 500 Kč	12 500 Kč
<b>Chyty</b>				
	XXL	33,0	161 Kč	5 313 Kč
	XL	70,0	124 Kč	8 680 Kč
	L	250,0	103 Kč	25 750 Kč
	M	250,0	77 Kč	19 250 Kč
	S	120,0	54 Kč	6 480 Kč
	XS	80,0	37 Kč	2 960 Kč
	ZOO SET	21,0		2 126 Kč
	Opice	1,0		ZDARMA
	spoj.mat.	825,0	7 Kč	5 775 Kč
Ubytování				38 250 Kč
Vícepráce	řezání fasády kotvení stěny			16 400 Kč
<b>Doprava</b>				29 232 Kč

Cena bez DPH 1 130 966 Kč

Cena s DPH 1 368 469 Kč