

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO ze dne 8.7.2021**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel :** Město Humpolec  
396 22 Humpolec, Horní náměstí 300  
statutární zástupci : Karel Kratochvíl, starosta  
Ing.Vlastimil Brukner, místostarosta  
IČO : 00248266



*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** PVK servis s.r.o  
Krasoňov 102, 396 01 Humpolec  
jednatel společnosti: Petr Kratochvíl  
IČO : 05866294  
DIČ : CZ05866294



*dále jen zhotovitel*

uzavírají tento Dodatek č. 1, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

**IV.**  
**Vymezení lhůt**

|   |            |
|---|------------|
| 5. Lhůta uvedení do předčasného užívání do                            | 31.01.2022 |
| 6. Lhůta pro předání dokumentace potřebné ke kolaudaci stavby do      | 10.01.2022 |
| 8. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do | 10.01.2022 |

**V.**  
**Cena díla**

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. II této Smlouvy o dílo se navyšuje o částku ve výši 33.431,63,- Kč bez DPH.

Konečný rozsah díla je upraven o vícepráce a méněpráce a určen cenovou kalkulací zpracovanou na základě úpravy rozsahu položkového rozpočtu zhotovitele oceněného dle cenové soustavy URS Praha. Položky víceprací a méněprací jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Rekapitulace ceny díla:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Cena díla dle Smlouvy o dílo | 1,815.251,20,- Kč bez DPH |
| Cena díla dle Dodatku č. 1   | 33.431,63,- Kč bez DPH    |
| Cena díla celkem:            | 1,848.682,83,- Kč bez DPH |

Tento Dodatek č. 1, je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8.7.2021. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

Za objednatele

V Humpolci dne 20.12.21

.....  
Karel Kratochvíl, starosta  
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta

Za zhotovitele

V Humpolci dne 20.12.21

.....  
Petr Kratochvíl  
jednatel společnosti

