

se společníkem společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným: [REDAKCE], předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

se společníkem společnosti: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupen: [REDAKCE] ředitelem a jednatelem
[REDAKCE], jednatelka
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

se společníkem společnosti: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: [REDAKCE], jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 18827527
DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

se společníkem společnosti: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,
zastoupeným: [REDAKCE], jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

se společníkem společnosti: **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přivoz
zastoupeným: [REDAKCE], jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 64616886
DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 16.05.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), č. smlouvy Objednatele 16PT-000833/19, č. smlouvy Zhotovitele 2018 066.11 (ODV/021/9/19023) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP včetně provádění inženýrské činnosti za účelem získání pravomocných stavebních povolení pro stavbu „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“.

Článek I. Předmět dodatku

- 1.1 Zhotovitel v souladu se Smlouvou zahájil výkon inženýrské činnosti na základě písemné výzvy Objednatele ze dne 10.06.2020 se stanovením zahájení inženýrské činnosti dnem 01.07.2020 s termínem plnění v souladu se Smlouvou do 18 měsíců od písemné výzvy Objednatele, tj. do 31.12.2021.
- 1.2. Z důvodu doposud neukončených činností souvisejících se získáním potřebných práv k pozemkům nebo stavbě nezbytných pro realizaci výše uvedené stavby, a neukončeným procesem vyvlastnění se Smluvní strany, v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, dohodly na prodloužení lhůty výkonu inženýrské činnosti, a to následovně:

Původní znění:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: po písemném pokynu Objednatele

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i>
<i>Koncept DSP</i>	<i>do 6 měsíců od písemné výzvy Objednatele</i>
<i>Čistopis DSP</i>	<i>do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DSP</i>
<i>Záborový elaborát</i>	<i>do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby Objednatele</i>
<i>Inženýrská činnost</i>	<i>do 18 měsíců od písemné výzvy Objednatele</i>
<i>Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení</i>	<i>do 2 měsíců od písemné výzvy Objednatele</i>

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastrální území Bruntál – město, Oborná, Slezský Kočov

se **mění** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: po písemném pokynu Objednatele

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP	do 6 měsíců od písemné výzvy Objednatele
Čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby Objednatele
Inženýrská činnost	do 30.11.2022 od písemné výzvy Objednatele
Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení	do 2 měsíců od písemné výzvy Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: katastrální území Bruntál – město, Oborná, Slezský Kočov

1.3. Smluvní strany konstatují, že změna termínu plnění inženýrské činnosti nemá vliv na cenu díla.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2.4. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2021.12.17
10:31:35 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 21.12.2021 10:33:24 +01:00