

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 01. 2020 na vypracování architektonické studie

„Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

Se sídlem: Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc

IČO: 73041068

DIČ: není plátcem DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 30. 01. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/05524/OI/DSM pod názvem akce „**Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je zpracování architektonické studie Vodní tvrze na realizaci navržené stavby: „Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 04. 09. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínu plnění a dne 14. 12. 2020, kterým došlo k prodloužení termínu plnění. Dne 24. 06. 2021 smluvní strany uzavřely ke smlouvě dodatek č. 3, kterým rovněž došlo k prodloužení termínu plnění. Dne 10. 11. 2021 smluvní strany uzavřely ke smlouvě dodatek č. 4, kterým rovněž došlo k prodloužení termínu plnění.

Zhotovitel požádal objednatele písemnou žádostí ze dne 8. 12. 2021 o prodloužení termínu pro odevzdání architektonické studie, z důvodu nemoci vizualizátora a projednání v orgánu státní památkové péče.

ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené smluvní strany sjednaly změnu čl. IV. odst. 1 Doba plnění Smlouvy, takto:

1. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli **nejpozději do 28. 2. 2022**. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo bez vad.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 12. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 21-12-2021
Za objednatele/



Ing. Josef Suchánek
hejtman

V Olomouci dne: 21-12-2021
Za zhotovitele



Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

