



Dodatek č. 1 k DÍLČÍ SMLOUVĚ č.: 2021/10002/000

„ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2016 – Upgrade na WS 2019“

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 10006-127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

osoba oprávněná jednat: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Asseco Central Europe, a. s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358, DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: ██████████ prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“
a společně jako „**Strany**“)

Článek 1

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 3. 6. 2021 Dílčí smlouvu č.: 2021/10002/000 „ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2016 – Upgrade na WS 2019“, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení SNP (DIGI a IKP) (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu nutnosti prioritizace jiných souběžných úprav APV SNP, což má za následek prodloužení termínu plnění Smlouvy. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dojde k prodloužení termínu plnění Etapy 2.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

Článek 2

Změna ujednání

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že článek 4 Harmonogram Přílohy č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním:

4 Harmonogram

Projektové milníky Etapy 1:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín předání Návrhu řešení a dokumentace Enterprise Architektury ve Sparx	T + 30 dnů
Termín zahájení akceptace	T + 40 dnů
Konečný termín plnění	T + 50 dnů
Fakturační milník	T + 55 dnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy

Projektové milníky Etapy 2:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení testování v prostředí Poskytovatele (optimalizace provozu aplikací a jejich zdrojového kódu pro OS Windows Server 2019 a CentOS 7, testování upgradovaných aplikací na nových OS v prostředí Poskytovatele a oprava nalezených chyb)	T + 60 dnů
Termín předání plně funkčních instalačních souborů Objednateli a předání dokumentace popisující postup instalace aplikací na nové servery Windows Server 2019 a CentOS 7	T + 120 dnů
Termín přípravy infrastruktury	T + 130 dnů
Termín instalace aplikací do produkčního prostředí Objednatele	T + 250 dnů
Termín předání aktualizované provozní dokumentace	T + 260 dnů
Školení obsluhy	T + 260 dnů
Zvýšená podpora v rámci ověřovacího provozu	T + 264 dnů
Termín zahájení akceptace	T + 270 dnů
Konečný termín plnění	T + 275 dnů
Fakturační milník	T + 280 dnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy“.

Článek 3

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), Objednatelem.
- 3.2 Strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
- 3.3 Poskytovatel souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek č. 1 uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.



3.6 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svým podpisem.

Česká republika –

Česká správa sociálního zabezpečení:

Luboš

Digitálně podepsal

Luboš Wimmer

Wimmer

Datum: 2021.12.20

07:04:45 +01'00'

Asseco Central Europe, a. s.:

Digitálně

podepsal

Datum: 2021.12.09

18:32:59 +01'00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer

Funkce: ředitel odboru implementace APV

Jméno:

Funkce: prokurista