

**Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 23.12.2020**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Merci, s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

IČ: 46966447

DIČ: CZ46966447

jednající: Dr. Libor Reichstädter, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2020, evidenční číslo 001/OVZ/20/087-OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 23.12.2020, 001/OVZ/20/087-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci akce FN Ostrava – **Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplementu.**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny Díla, a to v důsledku toho, že vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“).

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ve znění dodatku č.1 ke Smlouvě ruší a nahrazuje textem:

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

aa.	Celková cena bez DPH	5.390.288,80 Kč
ab.	DPH ve výši	1.131.960,65 Kč
ac.	Celková cena celkem vč. DPH	6.522.249,45 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 86.874,- Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 35.630,- Kč bez DPH je zaznamenáno v oznámeních o změnách akce č.7, která je přílohou tohoto dodatku.
4. Dále Smluvní strany uvádí, že vzhledem k početní chybě v změnových listech, které představují přílohu dodatku č.1 ke Smlouvě, byla taktéž do výše uvedené celkové ceny započtena částka 53.637,80 Kč bez DPH, která představovala rozdíl mezi částkou uvedenou v změnových listech a celkovou částkou uvedenou v dodatku č.1.
5. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – oznámení o změnách akce č.7.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Příloha č.1 - Oznámení o změnách akce č.7

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2021.12.20
16:36:29 +01'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V _____ dne _____

Libor Reichstädter
Digitálně podepsal Libor
Reichstädter
Datum: 2021.12.15 15:44:30
+01'00'

Zhotovitel

Dr. Libor Reichstädter, jednatel

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava




Podpis zmocněnce zhotovitele:

Souhlas



Stanovisko TDI:

Souhlas



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Seznam příložených dokladů:

1. Položkový rozpočet víceprací č. 2101NZ00517/1 a 2103NZ00527/1.

Oznámení o změnách akce č 7.

Identifikační údaje akce	
Název	Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku v rámci „FN Ostrava - Stavební úpravy lékárny ve 2. NP Diagnostického komplementu“
SOD ev.č. 001/OVZ/20/087/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	MERCI, s.r.o.
Adresa	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil:	
Ing. Radim Osladil	
Navrhované změny akce	
Dovybavení místnosti č. A242, A233, 3. etapa.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Požadavek uživatele rekonstruovaných prostor o rozšíření předmětu plnění o dovybavení v místnosti č. A242 o 4 ks laboratorních skříní dle položkového rozpočtu č. 21O1NZ00517/1. Doplnění skleněných polic a zakrytí skříňových nástavců ve výdejce m.č. A 233, dle položkového rozpočtu č. 21O3NZ00527/1.</p> <p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none">- demontáž vč. likvidace interiéru v místnostech A233, provedl zhotovitel stavebních prací, jelikož tyto položky byly ve výkazu výměr uvedeny duplicitně, jak pro realizátora stavby, tak pro dodavatele interiéru.- Rozdělovací příčky mezi skříně 24 ks x 390,-Kč/ks = 26 000,-Kč	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
35 630,- Kč	86 874,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	51 244,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	51 244,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	62 005,24 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
nerelevantní	