

Příloha č. 1
Dodatku č. 1404/C1/2021/1

Příjemce: Město Františkovy Lázně
Název Akce: Goethova stezka a liniová opatření pro cyklisty ve Františkových Lázních
ISPROFOND: 5418510022
Číslo žádosti: 11/2020

C8 - C9 a C10

místní komunikace
IV.třídy

Neužnatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
I. etapa - Slatina - Komorní Dvůr				
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady				
1	011002000	Průzkumné práce-vytyčení stáv. inženýrských sítí	7 371,00	8 918,91
2	011503000-1	Stavební průzkum stavu přilehlých objektů	5 265,00	6 370,65
3	012103000	Geodetické práce před výstavbou	10 266,75	12 422,77
4	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	68 813,55	83 264,40
6	012403000	Kartografické práce	30 326,40	36 694,94
7	013244000	Realizační dokumentace stavby (RDS)	84 240,00	101 930,40
8	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	27 378,00	33 127,38
9	013294000	Ostatní dokumentace	10 530,00	12 741,30
10	011314000	Archeologický dohled	21 060,00	25 482,60
14	034503000	Informační tabule na staveništi	10 530,00	12 741,30
16	043103000	Zkoušky bez rozlišení	21 060,00	25 482,60
17	044002000	Revize	10 530,00	12 741,30
19	060001000	Územní vlivy	15 795,00	19 111,95
21	075002000	Ochranná pásma	10 530,00	12 741,30
SO 001 Příprava staveniště, HTÚ				
		celkem dle příjemce	107 441,18	130 003,83
SO 101 Stezka				
9	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	8 803,62	10 652,38
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	13 000,68	15 730,82
11	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	30 436,56	36 828,24
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	8 590,68	10 394,72
13	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	19 182,24	23 210,51
14	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	3 790,80	4 586,87
23	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami včetně uložení do městského depozitáře pro budoucí použití	2 527,20	3 057,91
26	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	135 239,63	163 639,95
27	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	4 015,72	4 859,02
SO 102 Místní komunikace				
15-19		zatravnění - celé položky	56 189,30	67 989,05
81	M015	Ocelová pozinkovaná posuvná brána	63 180,00	76 447,80
		celkem dle příjemce (bez položek 15-19)	537 243,38	650 064,49
SO 301 Dešťová kanalizace				
		celkem dle příjemce	90 133,25	109 061,23
SO 801 Náhradní výsadba				
		celkem	544 628,04	658 999,93

2. etapa - Slatina - centrum Fr. Lázně				
		celý úsek + VRN	607 442,55	735 005,49
SO 401 Přeložka VO				
		celkem	524 012,51	634 055,14
SO 501 Přeložka STL plynovodu				
		celkem	401 819,34	486 201,40
Dodatek č. 1 ke SoD				
Změnový list č. 1 - SO 001 Příprava staveniště, HTÚ				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	138 230,00	167 258,30
Změnový list č. 2 - SO 501 Přeložka STL plynovodu: pouze uznatelné náklady				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	0,00	0,00
Změnový list č. 3 - SO 301 Dešťová kanalizace				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	22 330,23	27 019,58
Změnový list č. 4 - SO 301 Dešťová kanalizace pouze: uznatelné náklady				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	0,00	0,00
Změnový list č. 5 - SO 102 Místní komunikace: pouze uznatelné náklady				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	0,00	0,00
Změnový list č. 6 - SO 102 Místní komunikace: pouze uznatelné náklady				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	0,00	0,00
Změnový list č. 7 - SO 102 Místní komunikace				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	1 526,66	1 847,26
Dodatek č. 2 ke SoD				
Změnový list č. 8 - SO 102 Místní komunikace				
81	M015	Ocelová pozinkovaná posuvná brána	-63 180,00	-76 447,80
Změnový list č. 9				
		celkem neuznatelné náklady dle ZL	-85 461,24	-103 408,10
Výpočty provedené pracovníky SFDI				
Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladům akce (ZRN) (tj. $193795,17 * 1981795,99 / 13572627,96$)			23 385,82	28 296,84
Celkem neuznatelné náklady			3 528 203,85	4 269 126,66

Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu Akce - vyvolané náklady (VN):

SO 401 Přeložka VO - celkem			524 012,51	634 055,14
SO 501 Přeložka STL plynovodu celkem			401 819,34	486 201,40
17	M019	Geometrický plán nově položeného plynovodu	-17 269,20	-20 895,73
		VN - neuznatelné	0,00	0,00
		VN - neuznatelné - přesahující 25 % celkových uznatelných nákladů Akce	0,00	0,00
Celkem uznatelné vyvolané náklady			908 562,65	1 099 360,81

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na Dodatek č. 1 ke SoD a Dodatek č. 2 ke SoD.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění; resp. při přepočtu v důsledku uzavřených dodatků:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 1404/C1/2021 (Kč):	8 631 662,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	13 572 627,96
Uznatelné vyvolané náklady (Kč):	1 099 360,81
Celkové uznatelné náklady (Kč):	10 402 862,11
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	8 631 662,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. dolů):	82,97%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. nahoru):	17,03%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 771 200,11

Zpracoval:

Dne: 15.11.2021