

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202100276 ze dne 31. 8. 2021

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

EUROVIA CS, a.s.

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
adresa pro doručování: odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ 452 74 924
zastupuje: [REDACTED] ředitel závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2021 smlouvu o dílo č. d202100276 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je strojní pokládka asfaltového frézovaného materiálu v ulicích U Třešňovky, Na Lucině, Pod Strážištěm, Chomutov.

Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce). Tyto vícepráce spočívají v Vyspravení stávajícího krytu pomocí ACL tl.50 mm v ploše 184 m², celoplošná pokládka ACO tl. 50 mm v ploše 1966 m². V souvislosti s těmito vícepracemi se mění cena díla.

2. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č.1 ze dne 15. 10. 2021, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí jsou zároveň změnové položkové rozpočty.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle Změnového listu č. 1 ze dne 15. 10. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) *Změnový list č. 1 ze dne 15. 10. 2021, který je přílohou č. 2 této Smlouvy.*
3. Čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

b) *Nabídka zhotovitele ze dne 23. 7. 2021 a Změnový položkový rozpočet, které jsou součástí Změnového listu č. 1 ze dne 15. 10. 2021 tvořících přílohu č. 2 této Smlouvy (dále společně jen „položkový rozpočet“).*
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1 ze dne 15. 10. 2021, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 1. *Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 31.8.2021 byla určena dohodou smluvních stran a činila:*

cena bez DPH: 684 940,00 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 143 837,40 Kč
cena s DPH: **828 777,40 Kč**
 2. *Cena provedených stavebních prací (víceprací) byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH: 332 172,00 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 69 756,12 Kč
cena s DPH: **401 928,12 Kč**
 3. *Nová cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH: 1 017 112,00 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 213 593,52 Kč
cena s DPH: **1 230 705,52 Kč**

IV. Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 15. 10. 2021.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabáč primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 25. 11. 2021

V Chlumci dne 25. 11. 2021



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč



EUROVIA CS, a.s.
ředitel závodu



Změnový list

Příloha č. 1


Změnový list č. 1 ze dne 15.10.2021

Název stavby:	Strojní pokládka asfaltového frézovaného materiálu v ulicích U Třešňovky, Na Lucině, Pod Strážištěm, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d 202100276
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III. Cena, smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Strojní stržení původního krytu a zarovnání. Pokládka recyklovaného materiálu, zaválcování a postřik asfaltovou emulzí.	
<u>Nové řešení:</u> Vyspravení stávajícího krytu pomocí ACL tl.50 mm v ploše 184 m ² , celoplošná pokládka ACO tl. 50 mm v ploše 1966 m ² .	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení životnosti komunikace, v závislosti na vyšší intenzitě dopravy a nevhodných odtokových poměrů.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	828 777,40 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	401 928,12 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 230 705,52 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele: 

Datum: 15.10.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatel: 

Datum: 15.10.2021

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet