

D o d a t e k č . 1
k realizační smlouvě č. 2021/1126/ODaS ze dne 15.10.2021

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **Klika & Dvořák, s.r.o.**
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednatelem
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Objednatel jakožto zadavatel minitendru č. 41 s názvem: „**Výstavba kruhového objezdu v křižovatce Josefa Čapka x Železničářů, Kladno**“, dle uzavřené Rámcové smlouvy o dílo č. 2021/1126/ODaS „Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť“ uzavřeli dne 15.10.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedený minitendr.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

Ustanovení **čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.** se **rozšiřuje** o **nové odstavce 2.1 a 2.2**, které znějí:

„2.1 Zhotovitel neprovede stavební práce – **méněpráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

„2.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – **vícepráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

II.

Ustanovení **čl. III. Cena za dílo, bod 1.** se **rozšiřuje** o **nový odstavec 1.1**, který zní:

„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. II, bodu 2, odstavce 2.1 a 2.2 smlouvy činí 407 019,24 Kč bez DPH,

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce) | - | 296 440,23 Kč bez DPH |
| a cena dle čl. 2.2 (vícepráce) | | 703 459,47 Kč bez DPH |

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

| | |
|--|--------------------------------|
| Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku: | 9 525 175,44 Kč |
| DPH: | 2 000 286,84 Kč |
| Cena díla celkem s DPH: | 11 525 462,- Kč s DPH“. |

Rekapitulace ceny díla:

| | |
|---|-----------------|
| Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH | 9 118 156,20 Kč |
| Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH | 407 019,24 Kč |
| Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH | 9 525 175,44 Kč |
| DPH | 2 000 286,84 Kč |
| Celková cena díla celkem s DPH: | 11 525 462,- Kč |

III.

V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 9. doplňuje takto:

„– Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

IV.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
Jednatelé společnosti

Název stavby: Výstavba kruhového objezdu v křižovatce Josefa Čapka x
Železničářů, Kladno

Změnový list č.1

| Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2021/1126/ODaŠ | | | Částka a výměra dle smlouvy | | | Skutečný provedený stav | | | Rozdíl a odpočty | | | |
|--|-----|----------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|--------|
| Č | Kód | Zkrácený popis | Mj. | Množství | cena (Kč) | Celkem | Množství | cena (Kč) | Celkem | Množství | cena (Kč) | Celkem |

Odpočet položek dle SoD -

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|-----|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 15 | 58 | Ruční rozebrání betondlažeb komunikací ve odštěpení a napájetování | m2 | 548,000 | 130,00 | 71 240,00 | 145,00 | 130,00 | 19 240,00 | -400,00 | 130,00 | -52 000,00 |
| 14 | 56 | Napájetování ve dodávky palet, ozvoz a uskladnění žulové odrody na místě. | m | 9,000 | 50,00 | 450,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -9 000,00 | 50,00 | -450,00 |
| 24 | 85 | Hloubení ryh s do 600 mm v horní tl. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 23,200 | 650,00 | 16 008,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -23 200,00 | 650,00 | -16 008,00 |
| 6 | 152 | Hloubení ryh pro obrubníky | m | 673,000 | 75,00 | 50 475,00 | 614,00 | 75,00 | 46 050,00 | -59,000 | 75,00 | -4 425,00 |
| 2 | 12 | Uprava pláně v zálezech se zhutněním | m2 | 2 772,500 | 23,00 | 63 757,50 | 2 736,25 | 23,00 | 62 935,75 | -36 250,00 | 23,00 | -633,75 |
| 33 | 305 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kámenem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 23,200 | 1 125,00 | 26 100,00 | 0,00 | 1 125,00 | 0,00 | -23 200,00 | 1 125,00 | -26 100,00 |
| 28 | 140 | Kladení vrstva ze štěrktříř fr.4-8 tl 40 mm | m2 | 615,000 | 75,00 | 46 125,00 | 599,00 | 75,00 | 44 925,00 | -16 000,00 | 75,00 | -1 200,00 |
| 32 | 254 | Lože pod obrubníky z drátě 6,0,3 , hl. 0,1 m | m | 673,000 | 132,00 | 88 836,00 | 614,00 | 132,00 | 81 048,00 | -59,000 | 132,00 | -7 788,00 |
| 42 | 26 | Osazení stínícího obrubníku betonového stojatého s boční operou do kůže z betonu prostého | m | 673,000 | 210,00 | 141 330,00 | 614,00 | 210,00 | 128 940,00 | -59,000 | 210,00 | -12 390,00 |
| 115 | 18 | Kladení zámkové dlažby tl 80 mm | m2 | 70,000 | 200,00 | 14 000,00 | 47,00 | 200,00 | 9 400,00 | -23 000,00 | 200,00 | -4 600,00 |
| 7 | 191 | Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemílkého písku | m2 | 615,000 | 50,00 | 55 350,00 | 599,00 | 50,00 | 63 910,00 | -16 000,00 | 50,00 | -1 440,00 |
| 44 | 314 | Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šle 250cm | m2 | 290,000 | 47,00 | 13 630,00 | 100,00 | 47,00 | 4 700,00 | -190,000 | 47,00 | -8 930,00 |
| 54 | 247 | Dodávka obrubník 100x125 cm přírodní | kus | 204,000 | 105,00 | 21 420,00 | 100,00 | 105,00 | 10 500,00 | -54 000,00 | 105,00 | -5 070,00 |
| 49 | 20 | Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní | m2 | 540,800 | 160,00 | 86 528,00 | 425,40 | 160,00 | 68 224,00 | -114 400,00 | 160,00 | -19 304,00 |
| 48 | 19 | Dodávka dlažba pro nevládné 20 x 10 x 6 cm barevná | m2 | 26,000 | 460,00 | 11 960,00 | 22,00 | 460,00 | 10 120,00 | -4 000,00 | 460,00 | -1 840,00 |
| 114 | 88 | Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní | m2 | 61 360 | 305,00 | 18 714,80 | 47,00 | 305,00 | 14 335,00 | -14 360,00 | 305,00 | -4 379,80 |
| 113 | 157 | Dodávka dlažba pro nevládné 20 x 10 x 8 cm barevná | m2 | 11 440 | 667,00 | 6 465,48 | 0,00 | 667,00 | 0,00 | -11 440,00 | 667,00 | -6 465,48 |
| 8 | 196 | Dodávka poklop šachtový D1 s víko litinové D 400 , s odvětráním | kus | 2,000 | 4 667,00 | 9 334,00 | 0,00 | 4 667,00 | 0,00 | -2 000,00 | 4 667,00 | -9 334,00 |
| 102 | 53 | Dodávka litinový poklop štercový jezdzový 600x600 mm DN 400 | kus | 2,000 | 3 350,00 | 6 700,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | -2 000,00 | 3 350,00 | -6 700,00 |
| 107 | 341 | Dodávka poklop šachtový D1 .betonová výplň+ litina D 400 , s odvětráním | kus | 1,000 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 | -1 000,00 | 3 510,00 | -3 510,00 |
| 39 | 267 | Kladení drenážního potrubí do D 200mm | m | 145,000 | 29,00 | 4 205,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | -145 000,00 | 29,00 | -4 205,00 |
| 87 | 115 | Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v ryze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 290,000 | 27,00 | 7 830,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | -290 000,00 | 27,00 | -7 830,00 |
| 104 | 72 | Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 200 mm | m | 145,000 | 180,00 | 26 100,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -145 000,00 | 180,00 | -26 100,00 |
| 73 | 258 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu | kus | 8,000 | 2 100,00 | 16 800,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | -8 000,00 | 2 100,00 | -16 800,00 |
| 37 | 45 | Staré zkoušky hutnění konstrukční pláně | kus | 10,000 | 3 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | -10 000,00 | 3 500,00 | -35 000,00 |
| 66 | 0 | VRN | % | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 14 116,20 | -14 116,20 |
| -296 440,23 | | | | | | | | | | | | |

Připočet položek dle SoD -

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|---------|----------|------------|
| 17 | 63 | Frézování žvlčného krytu do tl 200 mm | m2 | 1 430,000 | 245,00 | 350 350,00 | 1 550,00 | 245,00 | 389 550,00 | 160,00 | 245,00 | 39 200,00 |
| 3 | 139 | Ruční sbíjení betonu | m3 | 3,500 | 2 500,00 | 8 750,00 | 5,500 | 2 500,00 | 13 750,00 | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 103 | 71 | Ruční sbíjení žvlče | m3 | 5,000 | 2 300,00 | 11 500,00 | 8,000 | 2 300,00 | 18 400,00 | 3,000 | 2 300,00 | 6 900,00 |
| 5 | 170 | Ruční výkop | m3 | 11,000 | 900,00 | 9 900,00 | 15,000 | 900,00 | 13 500,00 | 4,000 | 900,00 | 3 600,00 |
| 23 | 80 | Hloubení jam nezapážených v horní tl. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6,000 | 290,00 | 1 740,00 | 78,000 | 290,00 | 22 620,00 | 72,000 | 290,00 | 20 860,00 |
| 19 | 101 | Zásyp jam, šacht ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním | m3 | 25,600 | 103,00 | 2 636,80 | 72,000 | 103,00 | 7 416,00 | 46,400 | 103,00 | 4 779,20 |
| 36 | 351 | Podklad z mechanicky zpevněného kaménka MZK tl 200 mm | m2 | 1 480,000 | 300,00 | 444 000,00 | 1 590,00 | 300,00 | 477 000,00 | 110,000 | 300,00 | 33 000,00 |
| 35 | 325 | Dodávka písek technický tříděný | t | 28,000 | 600,00 | 16 800,00 | 50,000 | 600,00 | 30 000,00 | 22,000 | 600,00 | 13 200,00 |
| 38 | 126 | Astřalový beton ACO 11 tl 40 mm | m2 | 2 950,000 | 370,00 | 1 095 200,00 | 3 180,00 | 370,00 | 1 176 600,00 | 220,000 | 370,00 | 81 400,00 |
| 46 | 354 | Astřalový beton ACP 16+ tl 60 mm | m2 | 2 980,000 | 450,00 | 1 450 400,00 | 3 100,00 | 450,00 | 1 536 200,00 | 220,000 | 450,00 | 107 800,00 |
| 39 | 147 | Podník žvlčový imitrační s posypem z astřalu množství 1 kg/m2 | m2 | 1 702,000 | 21,00 | 35 742,00 | 1 625,50 | 21,00 | 38 396,50 | 126,500 | 21,00 | 2 656,50 |
| 41 | 199 | Spjovadl podník | m2 | 2 950,000 | 24,00 | 71 040,00 | 3 180,00 | 24,00 | 76 320,00 | 220,000 | 24,00 | 5 280,00 |
| 40 | 17 | Kladení zámkové dlažby tl 80 mm | m2 | 545,000 | 160,00 | 87 200,00 | 552,00 | 160,00 | 88 320,00 | 7,000 | 160,00 | 1 120,00 |
| 108 | 127 | Osazování betonových palčad do betonového základu v řadě výšky prvku do 1 m | m | 39,000 | 650,00 | 25 350,00 | 39,700 | 650,00 | 25 805,00 | 0,700 | 650,00 | 455,00 |
| 55 | 27 | Dodávka obrubník betonový stínící přírodní šedá 100x15x25 cm | kus | 259,000 | 150,00 | 38 850,00 | 297,02 | 150,00 | 44 553,00 | 37,940 | 150,00 | 5 691,00 |
| 52 | 228 | Dodávka obrubník ke kruhovému objezdu přímý 195x60x300 mm | kus | 64,000 | 317,00 | 20 288,00 | 207,00 | 317,00 | 65 619,00 | 143,000 | 317,00 | 45 331,00 |
| 51 | 224 | Dodávka obrubník 50x125 cm přírodní | kus | 91,000 | 66,00 | 6 006,00 | 100,00 | 66,00 | 6 600,00 | 8,200 | 66,00 | 541,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|-----|---------|----------|------------|---------|----------|------------|--------|-----------|-----------|
| 109 | 59 | Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 16 X 12 X 60 cm, 5,3 l/ksbm | kus | 330,174 | 170,00 | 56 129,36 | 560,174 | 170,00 | 95 229,56 | 230,00 | 170,00 | 39 100,00 |
| 99 | 26 | Zřízení vpustí do 1,5 m kanalizační uliční z betonových dílů typ UV-50 normální včetně | kus | 8,060 | 5 500,00 | 44 000,00 | 11,000 | 5 500,00 | 60 500,00 | 3,00 | 5 500,00 | 16 500,00 |
| 95 | 207 | Dodávka dna betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/530/1a 45x33x5 cm | kus | 8,060 | 740,00 | 5 920,00 | 10,000 | 740,00 | 7 400,00 | 2,00 | 740,00 | 1 480,00 |
| 94 | 201 | Dodávka prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/50/10a, 39x6x5 cm | kus | 8,060 | 302,00 | 2 416,00 | 10,000 | 302,00 | 3 020,00 | 2,00 | 302,00 | 604,00 |
| 86 | 108 | Obšypání potrubí pískem vč. nůmění a dodání materiálů | m3 | 14,000 | 500,00 | 7 000,00 | 17,000 | 500,00 | 8 500,00 | 3,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 96 | 236 | Dodávka skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/55/5/5d, 45x55x5 cm | kus | 8,060 | 769,00 | 6 152,00 | 10,000 | 769,00 | 7 690,00 | 2,00 | 769,00 | 1 538,00 |
| 97 | 240 | Dodávka skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/5/5d, 45x20x5 cm | kus | 8,060 | 340,00 | 2 720,00 | 10,000 | 340,00 | 3 400,00 | 2,00 | 340,00 | 680,00 |
| 90 | 103 | Dodávka koš kalový pro mříž 500x500 pozink | kus | 8,060 | 730,00 | 5 840,00 | 11,000 | 730,00 | 8 030,00 | 3,00 | 730,00 | 2 190,00 |
| 93 | 198 | Dodávka mříž s rámem litinová D400, 500x500x160 mm | kus | 8,060 | 5 000,00 | 40 000,00 | 11,000 | 5 000,00 | 55 000,00 | 3,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 89 | 122 | Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN150 | m | 75,000 | 270,00 | 20 250,00 | 160,000 | 270,00 | 43 200,00 | 85,00 | 270,00 | 22 950,00 |
| 100 | 337 | Dodávka odbočka 45 st. Pro potrubí kanalizační, KG plast | kus | 8,060 | 400,00 | 3 200,00 | 23,000 | 400,00 | 9 200,00 | 15,00 | 400,00 | 6 000,00 |
| 99 | 223 | Řezání stávajícího betonového krytí hl do 100 mm | m | 30,000 | 154,00 | 4 620,00 | 84,000 | 154,00 | 12 936,00 | 54,00 | 154,00 | 8 316,00 |
| 60 | 255 | Řezání spár pro vytvoření komůrky 6 10 mm hl 25 mm pro těsnění závlaku v živičném krytu | m | 25,500 | 55,00 | 2 422,50 | 38,000 | 55,00 | 3 610,00 | 12,50 | 95,00 | 1 187,50 |
| 50 | 218 | Těsnění spár závlaku za tepa pro komůrky 6 10 mm hl 25 mm s těsněním protism | m | 25,500 | 59,00 | 1 479,00 | 92,000 | 59,00 | 5 336,00 | 66,50 | 59,00 | 3 657,00 |
| 116 | 57 | Jemná modelace terénu | m2 | 115,000 | 59,00 | 7 935,00 | 260,000 | 59,00 | 17 940,00 | 145,00 | 59,00 | 10 005,00 |
| 70 | 212 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením trojčlono hnce, soupěte nebo hydrantu | kus | 5,060 | 1 200,00 | 7 200,00 | 10,000 | 1 200,00 | 12 000,00 | 4,00 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| 69 | 210 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže | kus | 2,060 | 2 300,00 | 4 600,00 | 3,000 | 2 300,00 | 6 900,00 | 1,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 26 | 328 | Zahřoubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 | m | 60,000 | 2 500,00 | 150 000,00 | 87,000 | 2 500,00 | 217 500,00 | 27,00 | 2 500,00 | 67 500,00 |
| 66 | 0 | VRN | % | 5,060 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 25 117,07 | 29 117,07 |
| 611 458,47 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|-------|------|------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| Položky rozpočtu neobsažené v SoD - | | | | | | | | | | | | |
| | 349 | Dodávka kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN200 | m | 0,060 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 859,00 | 42 950,00 | 50,00 | 859,00 | 42 950,00 |
| | 192 | Dodávka kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN300 | m | 0,060 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1 495,00 | 8 970,00 | 6,00 | 1 495,00 | 8 970,00 |
| | 313 | Montáž a dodávka zábradlí – pozink (max. třítrubkové) | m | 0,060 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 2 100,00 | 35 700,00 | 17,00 | 2 100,00 | 35 700,00 |
| 66 | 0 | VRN | % | 5,060 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4 381,00 | 4 381,00 |
| 92 001,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------------|------------|
| Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2021/1126/0da\$ | 9 118 156,20 | Rozdíl a odpočty bez DPH | 407 019,24 |
| DPH 21% | 1 914 812,80 | DPH 21% | 85 474,04 |
| Cena díla včetně DPH (v Kč) | 11 032 969,00 | Rozdíl včetně DPH | 492 493,28 |

| | |
|---|-----------------|
| Cena díla ve znění dodatku č.1 | 9 525 175,44 Kč |
| DPH 21% | 2 000 286,84 Kč |
| Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH | 11 525 462 Kč |

Zhotovitel / dodavatel:

| | | |
|-----------------------------------|--------|-------|
| Firma Klika & Dvořák, s. r. o. | Podpis | Datum |
| | | |

Schválil:

| | | |
|--|--------|-------|
| Objednatel / investitor STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO | Podpis | Datum |
| | | |