

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2020

I.
Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno/název: Ing. Ondřej Semotán
sídlo firmy: Studenská 263, 378 53 Strmilov
IČ: 01557483
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel:

Mikroregion Telčsko
se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem - předsedou
IČ: 711 80 311
Bankovní spojení: [REDAKCE]

II.
Změna znění smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že původní smlouva o dílo ze dne 2. 10. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2020 a znění Dodatku č. 2 ze dne 10. 2. 2021 bude upravena následujícím způsobem:

V článku V. Čas plnění je upraven odstavec 2:

Původní znění:

*2. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební dozor dle odstavce 5., článku III. této smlouvy v době jejich realizace, nejpozději **do 31. 12. 2021**. O termínech realizace je objednatel povinen zhotovitele informovat v dostatečném časovém předstihu, minimálně 14 dní před vlastní realizací.*

Nové znění:

*2. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební dozor dle odstavce 5., článku III. této smlouvy v době jejich realizace, nejpozději **do 30. 11. 2022**. O termínech realizace je objednatel povinen zhotovitele informovat v dostatečném časovém předstihu, minimálně 14 dní před vlastní realizací.*

V Telči dne 7. 12. 2021

[REDAKCE]

zhotovitel

[REDAKCE]

MIKROREGION TELČSKO
NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE 4
588 56 TELČ
IČO: 711 80 311
objednatel