

**FZU**Fyzikální ústav
Akademie věd
České republikywww.fzu.cz

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S21/102F o dílo „**Stavební úpravy 1.PP a sociálního zázemí v 2.NP budovy F**“ (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 4. 6. 2021 mezi smluvními stranami

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DOMISTAV CZ a.s.,

se sídlem: Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové,
jejímž jménem jedná: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2454.
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“),



1. Změna smlouvy

Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.1. Důvody změny předmětu plnění:

Neprovedené práce (méněpráce) a potřeba víceprací jsou důsledkem okolností nastalých v průběhu provádění prací dle Smlouvy, a to především nepředvídatelných skutečností zjevných až po odkrytí některých konstrukcí a aktualizace potřeb Objednatele.

1.2. Cena díla se snižuje o cenu neprovedených prací 60 917,53 Kč bez DPH a zvyšuje o cenu víceprací 232 189,80 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy se specifikací neprovedených prací a víceprací (č. 1, 4, 5 a 7)

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: DOMISTAV CZ a.s.

21. 12. 2021

21. 12. 2021

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Zdislav Mazur
Funkce: předseda představenstva