

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou

Adresa: 1. května 330/160

725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochnia, starosta

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

IČO: 25396544

DIČ: CZ25396544 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

Zastoupena:

Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

[REDACTED]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S00594/2021, číslo smlouvy zhotovitele 229/21/VÚ-P110/Z, ze dne 26. 10. 2021, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

čl. II.

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku.

čl. III.

1. V článku III. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Stavba	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
SOD: Oprava místní komunikace ul. Nábřežní	1 113 635,07 Kč	223.863,36 Kč	1 347 498,43 Kč
Dodatek: VCP	151 594,35 Kč	31 834,81 Kč	183 429,16 Kč
CELKEM SOD + Dodatek	1 265 229,42 Kč	255 698,17 Kč	1 530 927,59 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0937/RMOB – Pol/1822/80 ze dne 15. 12. 2021.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a příloha č. 2 soupis VCP.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Pavel Bochnia,
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

Stavba: „Oprava místní komunikace ul. Nábřežní“	
Změnový list č. 1	
Smlouva:	Číslo smlouvy objednatele: S00594/2021 Číslo smlouvy zhotovitele: 229/21/VÚ-P110/Z ze dne: 26. 10. 2021
Stavební objekt:	Oprava místní komunikace ul. Nábřežní
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel a objednatel
Důvod a popis změny:	Změna č. 1 VCP větší rozsah sanací, úprava šíře komunikace S ohledem na minimální šířku komunikace pro míjení osobních vozidel 4.5m bylo projednáno při realizaci pravostranné rozšíření komunikace o 0.6 m v délce cca 180 m. Jedná se o úsek od mostu po křižovatku u trafostanice. Více práce zahrnují nové podkladní vrstvy, podkladní asfaltovou vrstvu, spojovací postřík, a vrchní asfaltovou vrstvu, vše o výměře 108 m2. Po realizaci sanací na úseku s recyklátovým povrchem od křižovatky u trafostanice po křižovatku s ul. K Polančici, bylo zjištěno nedostatečné podloží z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zpevnění nové konstrukce položením podkladní asfaltového betonu ACL 16, v celé délce a šířce komunikace, rovněž byl použit spojovací postřík, vše o výměře 465 m2. VCP: 151.594.35 Kč bez DPH
Přílohy:	výkazy výměr VCP
Dopad do ceny:	ANO celkem zvýšení nákladů o 151.594,35 Kč bez DPH
Dopad do termínů:	NE

SOUPIS PRACÍ							
Oprava místní komunikace ul. Nábřežní- vícepráce							
						03.12.2021	
		0					
		Ostravské komunikace, a.s.				0	
Př. Tř.	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	
Náklady soupisu celkem						151 594,35	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				151 594,35	
D	5	Komunikace pozemní				151 594,35	
1	K 564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 250 mm- sanace pláně	m2			14 472,00	sod
2	K 573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			5 701,35	sod
3	K 577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m	m2			32 292,00	sod
4	K 577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m - vyrovnávací vrstva	m2			99 129,00	sod