



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0009/21/0505/DS

na stavební práce pod názvem:

„Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:	Město Písek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Sídlo:	Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Telefon:	+420 382 330 111
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	127271/0100
Zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel:	KDS-stavební s.r.o.
IČO:	280 84 136
DIČ:	CZ28084136
Sídlo:	Vrcovická 2230, Písek 397 01
Telefon:	xxxxx
Peněžní ústav:	Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu:	133133130/5500
Zastoupený:	Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem společnosti

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

- 1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:
za objednatele: xxxx tel.: xxxxx
za zhotovitele: xxxx tel.: xxxxx
- 1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Preambule

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 6.5.2021. Smlouvu o dílo na akci „Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace“ (dále jen „Smlouva“). Účelem tohoto dodatku je úprava podmínek plnění předmětu Smlouvy – změny ceny Díla a změny termínu dokončení, a to z níže uvedených důvodů.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

Rozsah předmětu plnění se upravuje na zhotovitelem provedenou a objednatelem odsouhlasenou skutečnost. Změny rozsahu jednotlivých položek oproti smlouvě o dílo jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1. Dále se tímto dodatkem mění termín dokončení díla.

Článek I.

1. Z důvodu změny objemu prací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení Díla, na základě čehož se čl. 5. Doba plnění bod 5.5. Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 17.12.2021. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.6. až 5.9. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Článek II.

1. Z důvodu změny objemu prací se smluvní strany dohodly na změně ceny Díla, na základě čehož se čl. 7. Cena díla bod 7.1. Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

7.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla dle SOD bez DPH činí	20.695.356,48 Kč
Méně a vícepráce	2.198.490,67 Kč
Celková cena díla bez DPH činí	22.893.847,15 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné.

Článek III.

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl odsouhlasen radou Města Písek dne 13.12.2021, číslo usnesení 727/21.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

Příloha č. 1 - změnové listy.

V Písku, dne 14.12.2021

V Písku, dne 17.12.2021

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel společnosti

Mgr. Eva Vanžurová, starostka