

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 03

STAVBA:	Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace
SMLOUVA ČÍSLO:	0009/21/0505/DS
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek IČ: 002 49 998
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o. IČ: 280 84 136

Předmět Změnového listu: ZL3 – Propoj vodovodu v křižovatce Harantova č.2

Stavební objekt: SO 301.1 - Vodovod (V1 - V5) - 134,8 m

Popis změny: Nad rámec projektu byl realizován propoj vodovodu č.2 v křižovatce Harantova, viz. fotodokumentace.

Cena:

Zvýšení o: 72 512,00 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet
2) Fotodokumentace

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.
Navrhl:

Za objednatele
Schválil:

Dne:

.....
XXXXX

Stavbyvedoucí

.....
XXXXX

TDI