

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 05

STAVBA:	Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace		
SMLOUVA ČÍSLO:	0009/21/0505/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek	IČ: 002 49 998	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL5 - Suchovod - v úseku od křižovatky Rašínova po křižovatku Legionářů

Stavební objekt: SO 301.2 - Vodovod (V5 - KN) - 137,62 m

Popis změny: Nad rámec SoD byla provedena realizace suchovodu pro potřebnou dodávku vody k daným ne-movitostem v období samotné stavby nového vodovodu.

Cena:

Zvýšení o: 175 000,00 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.

Navrhl:

Za objednatele

Schválil:

Dne:

.....
xxxxx

Stavbyvedoucí

.....
xxxxx

TDI