

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 06

STAVBA:	Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace	
SMLOUVA ČÍSLO:	0009/21/0505/DS	
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek	IČ: 002 49 998
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136

Předmět Změnového listu: ZL6 - Změna ploch I.etapy - chodníky, vjezdy a parkovací stání

Stavební objekt: SO 304.1 - Úpravy povrchů chodníků

Popis změny: Na základě požadavků Investora byla provedena změna chodníků, vjezdů a parkovacích stání v rámci I. etapy.

Cena:

Zvýšení o: 463 350,32 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.

Navrhl:

Za objednatele

Schválil:

Dne:

.....
xxxxx

Stavbyvedoucí

.....
xxxxx

TDI