

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 07

STAVBA:	Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace	
SMLOUVA ČÍSLO:	0009/21/0505/DS	
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek	IČ: 002 49 998
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136

Předmět Změnového listu: ZL7 - Změna komunikace I.etapy - doplnění podkladní vrstvy ze štěrku
Stavební objekt: SO 302.1 - Kanalizace - stoka A (Š3 - Š6) - 134,5 m
Popis změny: Na základě požadavků Investora bylo v rámci 1. etapy provedeno doplnění podkladní vrstvy ze štěrku.
Cena: Zvýšení o: 448 111,2 Kč
Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.
Navrhl:

Za objednatele
Schválil:

Dne:

.....
xxxxx
Stavbyvedoucí

.....
xxxxx
TDI