

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 09

STAVBA:	Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace	
SMLOUVA ČÍSLO:	0009/21/0505/DS	
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek	IČ: 002 49 998
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136

Předmět Změnového listu: ZL9 - Změna komunikace II.etapy - doplnění podkladní vrstvy ze štěrku
Stavební objekt: SO 302.2 - Kanalizace - stoka A (Š6 - Š10) - 141,0 + 3,7 m
Popis změny: Na základě požadavků Investora bylo v rámci 2. etapy provedeno doplnění podkladní vrstvy ze štěrku.
Cena: Zvýšení o: 432 388,00 Kč
Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.
Navrhl:

Za objednatele
Schválil:

Dne:

.....
xxxxx
Stavbyvedoucí

.....
xxxxx
TDI