

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zlepšení pracovních podmínek v hale DTV Horní Cerekev“

Čl. 1 Smluvní strany

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-2437/2021

a

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960 , DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 68071

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxx

zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SEŽEV facility s.r.o.

Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021-28-570-20028

**výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení celkové lhůty pro dokončení Díla, z důvodu nedostatku speciálních materiálů na hromosvod a následně nemožnosti práce na střeše z důvodu klimatických podmínek.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, u bodu 3.7. se mění ustanovení o celkové lhůtě pro dokončení Díla a nahrazuje se novým zněním takto:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 10 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem č. 1 zůstává Smlouva o dílo č. E639-S-2437/2021 beze změn.

Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Zápis z předání staveniště

21.12.2021

20.12.2021

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
(podepsáno elektronicky)

.....
Jan Rezek
jednatel SEŽEV facility s.r.o.
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2209125

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 43f917cb-554c-419c-94e6-4793e132022c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.12.2021 08:19:12



05b17975-c84d-4fee-af45-eade3ba9155