

Číslo dodatku objednatele: HSOL-1144- 32/2021

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci „Prostějov – stanice HZS“ ze dne 12. 10. 2021, čj. objednatele HSOL-1144-25/2021 (dále jen „smlouva“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje**

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

IČO : 70885940

DIČ: CZ70885940

Zastoupený: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: CNB Brno

č. ú.: 17038881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ateliér Velehradský, s. r. o.**

Se sídlem: Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno Pisárky

Zápis v OR: sp. zn. C 69046 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupený: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

IČO: 29263140

DIČ: CZ29263140

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Ing. arch. Tomáš Velehradský, hlavní architekt, jednatel



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-8463790287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Po vzájemné dohodě smluvních stran, v souladu s ust. čl. III, odst. 7 smlouvy a na základě dodatku č. 1 k centrální smlouvě na vypracování projektových dokumentací „Prostějov - projektové dokumentace nové stanice HZS a výjezdového stanoviště ZZS“ ze dne 6. 10. 2021, č. dodavatele VZ210158, čj. centrálního zadavatele HSOL-1144-21/2021 se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. V čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY se v odstavci 7 upravuje maximální výše investiční akce tak, že nebude vyšší než **320 000 000 Kč včetně DPH.**
2. V čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ odst. 1, písm. c) a d) nově zní takto:

„c) **Termín pro předání DÚR:**

do 3 měsíců ode dne schválení V. změny Územního plánu Prostějov Zastupitelstvem města Prostějova,

d) **Termín pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:**

nejpozději do 6 měsíců ode dne schválení V. změny Územního plánu Prostějov Zastupitelstvem města Prostějova,“.

IV.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel

Olomouc, dne: viz el. podpis



PIK. Ing. Karel Kořarik
ředitel HZS Olomouckého kraje

Zhotovitel

Brno, dne: viz el. podpis



Ing. Arch. Tomáš Velehradský
jednatel společnosti