



**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO**  
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník) dne 24. 07. 2020 pod názvem

**„Rekonstrukce Dětské rehabilitace“**

mezi:

**Dětská rehabilitace**

se sídlem: 748 01 Hlučín, Hluboká 1117/23  
zastoupena: Mgr. Radmila Lówová, ředitelka organizace  
IČO: 47811820  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Radmila Lówová, ředitelka organizace  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavla Holibková  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

*dále jen objednatel – na straně jedné*

**a**

**Stavos stavba a.s.**

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30  
zastoupený: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva  
IČ: 44739494  
DIČ: CZ44739494  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

*dále jen zhotovitel – na straně druhé*

**Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.3 kvýše uvedené Smlouvě o dílo. Tímto  
Dodatkem č.3 se Smlouva o dílo mění a upravuje v čl.II Předmět smlouvy a v čl.IV. Cena  
díla a platební podmínky, a to takto :**

**čl.II Předmět smlouvy**

Předmět díla při realizaci veřejné zakázky nazvané Rekonstrukce Dětské rehabilitace se mění o  
více a méněpráce, které jsou vyspecifikované v Rekapitulaci VCP a MNP, který je přílohou tohoto  
Dodatku č.3.



#### čl.IV. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se s ohledem na změnu rozsahu předmětu díla mění a činí:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
Smlouva o dílo vč. Dodatku 2	14 427 259	3 029 725	17 456 984
Dodatek 3	0	0	0
<i>z toho méněpráce</i>	<i>-270 861</i>	<i>-56 881</i>	<i>-327 742</i>
<i>a vícepráce</i>	<i>270 861</i>	<i>56 881</i>	<i>327 742</i>
Smlouva o dílo vč. Dodatku 2 a 3	14 427 259	3 029 725	17 456 984

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 a č. 2 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele.

Tento Dodatek č.3 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 Smlouvy o dílo je: Rekapitulace VCP a MNP k Dodatku č.3

V Hlučíně dne 21.12.2021

V Ostravě dne 21.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Radmila Lówová,  
ředitelka organizace

.....  
Ing. Jan Hrdina  
místopředseda představenstva a.s.

**Projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/18\_102/0008940 s názvem „Rekonstrukce Dětské rehabilitace“**

Kód: R21-001

Stavba: Hluboká 1117/23, Hlučín

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 02.12.2021Zadavatel: IČ: 47811820  
Dětská rehabilitace, Hluboká 1117/23, Hlučín DIČ:Zhotovitel: IČ:  
Stavos Stavba a.s. DIČ:Projektant: IČ: 86899759  
Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín DIČ:Zpracovatel: IČ:  
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **0**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
snížená	15,00%	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	------------	----------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

