

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo z 6. 10. 2021

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou**
Bankovní spojení: **KB a.s., pobočka Brno-město, č.ú.: 85636621/0100**
Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna (právníkou osobou)

Korespondenční adresa: **Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno**

Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

Zasílání elektronických daňových dokladů – e-mail: **XXXXXXXXXX**
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Trade FIDES, a.s.**
Sídlo: **Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno**
IČ: **61974731**
DIČ/VAT ID: **CZ61974731**
Zastoupen: **Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva**
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988**
Bankovní spojení: **KB Brno-město č.ú.: 6987310257/0100**
Korespondenční adresa: **Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno**
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX ve věcech realizace**
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX ve věcech smluvních

(dále jen „**Zhotovitel**“; **Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“**)

Dne 6. 10. 2021 byla mezi smluvními stranami, objednatel Masarykovou univerzitou a zhotovitelem Trade FIDES, a.s. uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce, doplnění a rozšíření systémů EKV a PZTS v pavilonech Univerzitního kampusu Bohunice.

Zhotovitel oznámil Objednateli, že z důvodu nedodání dílů ze zahraničí není schopen zajistit zhotovení a předání kompletně dokončeného díla v termínu stanoveném dle čl. IV. bodu 3) smlouvy, tj. předat dílo nejpozději do 31. 12. 2021, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Na základě tohoto oznámení se Zhotovitel s Objednatelem dohodli na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla a to do 31. 1. 2022, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Skutečně zhotovené dílo, předané do 15. 12. 2021, bude vyfakturováno dle čl. V. a čl. VI. Smlouvy a její Přílohy č. 1. nejpozději do 31.12.2021. Objednatel uplatní při platbě této faktury zádržné dle čl. VI. bodu 3).

Ostatní část díla bude vyfakturována až po konečném dokončení a předání díla dle podmínek stanovených ve Smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dodatkem nedotčena.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a podléhá uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany potvrzují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

22. 12. 2021

20. 12. 2021

Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka
za Objednatele
(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Bauer, člen představenstva
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky)