

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3970/2020/JAN

ISPROFOND: 5313520020

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 37 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 147/20 060/220

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnové listu č. 1 (dále jen jako „ZL č. 1“).

U ZL č. 1 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši + 1 383 612,39 Kč, (3,70% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 136 057,42 Kč (0,40% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3970/2020/JAN, č. Zhotovitele: 147/20 060/220 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	37 730 252,61 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 247 554,97 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 38 977 807,58 Kč

slovy: **třicet osm milionů devět set sedm desát set sedm tisíc osm set sedm korun českých, 58/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven **v šesti (6)** vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží tři (3) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

V Praze

V Českých Budějovicích

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva EDIKT a.s.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla**



Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: 5313520020 - Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Píse

Varianta: -

Celková cena bez DPH: **37 730 252,61**

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Dodatek č. 1	
			Cena s DPH	SoD + dodatek č. 1
PS11-02-11	Přemístění systému DRT			
SO98-98	Vedlejší a ostatní náklady			
SO101	Pochozí a zpevněné plochy, včetně výkopů			
SO102	Parkoviště, včetně zřízení vjezdu			
SO001	Kompletní odstranění jihovýchodního přístavku			
SO301-302	Splašková a dešťová kanalizace			
SO303	Vodovod			
SO401	Montáž nové střešní antény			
SO402	Venkovní osvětlení			
SO661-02	Sanační opatření			
SO661-03	Zdravotechnika - kanalizace			
SO661-04	Ústřední topení			
SO661-05	Plyn			
SO661-06	Vzduchotechnika			
SO661-07	Chlazení			
SO661-08	Sdělovací zařízení			
SO661-09	Orientační systém			
SO661-10	Silnoproud - vnitřní			
SO661-11	Silnoproud - hromosvod			
SO661-12	Silnoproud - uzemnění			
SO661-N	Stavební část - nezpůsobilé			
SO661-Z	Výpravní budova rekonstrukce - způsobilé			
SO801	Sadové a vegetační úpravy	303 980,54		303 980,54

Cena celkem

37 730 252,61

1 247 554,97

38 977 807,58

Cena celkem SoD + dodatek č. 1

38 977 807,58