



## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko**

(dále jen „dodatek“)

### **Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

**IČ:** 66 00 22 22



(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné

a

### **Gmina Nowa Ruda**

**se sídlem:** ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

**zastoupený/jednající:** Adrianna Mierzejewska, Starosta

**IČ:** 890718142

**DIČ:** 8851534651

Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne 9.03.2021 Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

**Bezpečněji společně**

**CZ.11.1.23/0.0/0.0/16\_023/0000898**

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**tento dodatek původní smlouvy.**

## Čl. 1

Čl. 2, odst. 1 smlouvy se mění takto:

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.03.2022.

Čl. 8, odst. 8 smlouvy se mění takto:

Příloha č. 4 Smlouvy: *Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Příloha č. 6 Smlouvy: *Finanční plán* se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
  - Změnový list ze dne 25.11.2021.
  - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
  - Finanční plán.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

V Olomouci, dne .....

Za věcnou a formální správnost dodatku: .....

Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze dne .....

Za poskytovatele dotace: .....

Ředitel odboru Evropské územní spolupráce  
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne.....

Za Hlavního příjemce dotace: .....

(statutární zástupce, funkce)



## Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

### Karta změny dla projektů realizovaných w ramach Interreg V-A CZ-PL

Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS): / Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 25.11.2021	
<b>1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu</b>	
Nr projektu / Č. projektu:	CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000898
Tytuł projektu / Název projektu:	Razem bezpieczniej/Bezpečněji společně
Partner wiodący / Vedoucí partner:	Gmina Nowa Ruda/Obec Nowa Ruda
Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká:	Miasto Broumov/město Broumov
Numer zmiany / Číslo změny:	1
Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Bylo vydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva?	Tak / Ano
Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno):	28.02.2017r.
Zmiana ex-post? / Změna ex-post?	Nie/ Ne
<b>2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny</b>	
<b>2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny:</b>	
<b>Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych</b>	
<b>2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uveďte co je příčinou změny v projektu:</b>	
<p>Przyczyną powstania zmiany w projekcie są duże przestoje produkcyjne, przez co opóźnia się dostawa sprzętu transportowego oraz przyczepy do reakcji w sytuacjach wyjątkowych dla Miasta Broumov.</p> <p>W dniu 11.11.2021 r. Miasto Broumov otrzymało wniosek o przedłużenie terminu dostawy od dostawcy urządzeń technicznych zgodnie z wnioskiem projektowym, które miało być dostarczone do dnia 30.11.2021 r. W związku z nieprzewidzianą siłą wyższą wywołaną przez kontrahentów, producent podwozi VW i naczep VEZEKO doświadczył długich przestojów produkcyjnych, a to w konsekwencji opóźnień w dostawie zamówionego towaru do kontrahentów. Z tego powodu nie ma możliwości dostarczenia produktów w uzgodnionym terminie. Miasto Broumov administruje aneksy do umów kupna. Dostawca prosi o przedłużenie terminu dostawy do 30 czerwca 2022 r.</p> <p>Załączniki:</p> <p>1. Prośba Dostawcy o przedłużenie terminu do 30 czerwca 2022 r.</p> <p>Důvodem změny projektu jsou velké odstávky výroby, které zdržují dodávku dopravní techniky a přívěsu pro řešení mimořádných situací pro město Broumov.</p>	



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Město Broumov obdrželo dne 11. 11. 2021 žádost o prodloužení dodací lhůty od dodavatele techniky dle projektové žádosti, která měla být dodána do 30. 11. 2021. Důvodem nepředpokládaného a smluvními stranami nezaviněného zásahu vyšší moci došlo u výrobce podvozků VW i přívěsných vozíků VEZEKO k rozsáhlému výpadku výroby a v důsledku toho ke zpoždění dodávek objednaného zboží smluvnímu dodavateli. Z toho důvodu není možné dodání výrobků ve sjednaném termínu. Město Broumov administruje dodatky se kupním smlouvám. Dodavatel žádá o prodloužení dodací lhůty do 30. 6. 2022

Přílohy:

1. Žádost dodavatele o prodloužení termínu do 30. 6. 2022

### 2.3. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie

(prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy)

#### / Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu:

(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)

**Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce:**

- Pozytywny / Pozitivní  
 Neutralny / Neutrální  
 Negatywny / Negativní

**Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu:**

- Pozytywny / Pozitivní  
 Neutralny / Neutrální  
 Negatywny / Negativní

**Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:**

**Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:**

Zmiana ma neutralny wpływ na współpracę transgraniczną, zmiana dotyczy jedynie przedłużenia terminu realizacji projektu. Nie ma wpływu na jakość czy intensywność współpracy między partnerami oraz nie powoduje w żaden sposób zmiany w oddziaływaniu projektu po drugiej stronie granicy.

Změna má neutrální vliv na přeshraniční spolupráci, týká se pouze prodloužení lhůty pro realizaci projektu. Nemá vliv na kvalitu nebo intenzitu vzájemné spolupráce partnerů a nijak neovlivní přeshraniční dopad projektu.

**2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):**

Harmonogram / Projekt

Kluczowe działania / Klíčové aktivity



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p>Wskaźniki / Indikátory Plan finansowy / finanční plán</p> <p>Přílohy / Załączniki*: Inne / Jiné</p> <p><b>*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.</b></p>	
<p><b>Pierwotnie / Původní*:</b> *Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>	<p><b>Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / Popis*:</b> *Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>
<p><b>Projekt - rzeczowa realizacja projektu- przewidywany termin zakończenia: 2021-12-31</b></p> <p><b>Projekt – věcná realizace projektu – předpokládaný termín dokončení: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Projekt - rzeczowa realizacja projektu- przewidywany termin zakończenia: 2022-07-31</b></p> <p><b>Projekt – věcná realizace projektu – předpokládaný termín dokončení: 2022-07-31</b></p>
<p><b>Kluczowe działanie nr 1: Zarządzanie projektem; data zakończenia: 2021-12-31</b> <b>Osiągnięcia działania: Zakończenie realizacji projektu: 2021-12-31 /</b> <b>Klíčová aktivity č. 1: Řízení projektu; datum ukončení: 2021-12-31</b> <b>Milník aktivity: Ukončení realizace projektu: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Kluczowe działanie nr 1: Zarządzanie projektem; data zakończenia: 2022-07-31</b> <b>Osiągnięcia działania: Zakończenie realizacji projektu: 2022-07-31 /</b> <b>Klíčová aktivity č. 1: Řízení projektu; datum ukončení: 2022-07-31</b> <b>Milník aktivity: Ukončení realizace projektu: 2022-07-31</b></p>
<p><b>Kluczowe działanie nr 2: Działania promocyjne i informacyjne; data zakończenia: 2021-12-31</b> <b>Osiągnięcia działania: Zakończenie realizacji projektu: 2021-12-31 /</b> <b>Klíčová aktivity č. 2: Propagační a informační činnosti; datum ukončení: 2021-12-31</b> <b>Milník aktivity: Ukončení realizace projektu: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Kluczowe działanie nr 2: Działania promocyjne i informacyjne; data zakończenia: 2022-07-31</b> <b>Osiągnięcia działania: Zakończenie realizacji projektu: 2022-07-31 /</b> <b>Klíčová aktivity č. 2: Propagační a informační činnosti; datum ukončení: 2022-07-31</b> <b>Milník aktivity: Ukončení realizace projektu: 2022-07-31</b></p>



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p><b>Kluczowe działanie nr 5: Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny; data zakończenia: 2021-12-31</b>  <b>Osiągnięcia działania: Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny: 2021-07-31 /</b>  <b>Klíčová aktivity č. 5: Vybavení speciální výbavou; datum ukončení: 2021-12-31</b>  <b>Milník aktivity: Vybavení speciální výbavou: 2021-12-31</b></p> <p><b>Wskaźniki: beneficjent / Indikátor: příjemce</b></p> <p><b>Wskaźniki: beneficjent</b>  <b>Wskaźnik 57502 Město Broumov: Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego; data wartości docelowej: 2021-12-31</b></p> <p><b>Indikátor 57502 Město Broumov: Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení; datum cílové hodnoty: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Kluczowe działanie nr 5: Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny; data zakończenia: 2022-07-31</b>  <b>Osiągnięcia działania: Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny: 2022-07-31 /</b>  <b>Klíčová aktivity č. 5: Vybavení speciální výbavou; datum ukončení: 2022-07-31</b>  <b>Milník aktivity: Vybavení speciální výbavou: 2022-07-31</b></p> <p><b>Wskaźniki: beneficjent / Indikátor: příjemce</b></p> <p><b>Wskaźniki: beneficjent</b>  <b>Wskaźnik 57502 Město Broumov: Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego; data wartości docelowej: 2022-07-31</b></p> <p><b>Indikátor 57502 Město Broumov: Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení; datum cílové hodnoty: 2022-07-31</b></p>
<p><b>Wskaźnik 57502 Gmina Miejska Nowa Ruda: Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego; data wartości docelowej: 2021-12-31</b></p> <p><b>Indikátor 57502 Gmina Město Nowa Ruda: Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení; datum cílové hodnoty: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Wskaźnik 57502 Gmina Miejska Nowa Ruda: Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego; data wartości docelowej: 2022-07-31</b></p> <p><b>Indikátor 57502 Gmina Město Nowa Ruda: Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení; datum cílové hodnoty: 2022-07-31</b></p>
<p><b>Wskaźnik 57502 Gmina Nowa Ruda: Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego; data wartości docelowej: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Wskaźnik 57502 Gmina Nowa Ruda: Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego; data wartości docelowej: 2022-07-31</b></p>



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p><b>Indikátor 57502 Gmina Nowa Ruda: Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení; datum cílové hodnoty: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Indikátor 57502 Gmina Nowa Ruda: Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení; datum cílové hodnoty: 2022-07-31</b></p>
<p><b>Wskaźnik 57601 Gmina Nowa Ruda: Liczba systemów o podwyższonym stopniu powiązania/ kompatybilności; data wartości docelowej: 2021-12-31</b></p> <p><b>Indikátor 57601 Gmina Nowa Ruda: Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility; datum cílové hodnoty: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Wskaźnik 57601 Gmina Nowa Ruda: Liczba systemów o podwyższonym stopniu powiązania/ kompatybilności; data wartości docelowej: 2022-07-31</b></p> <p><b>Indikátor 57601 Gmina Nowa Ruda: Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti/kompatibility; datum cílové hodnoty: 2022-07-31</b></p>
<p><b>Wskaźnik 57610 Gmina Nowa Ruda: 2021-12-31 / Poziom transgranicznej gotowości do podejmowania działań w celu rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych; data wartości docelowej: 2021-12-31 /</b></p> <p><b>Indikátor 57610 Gmina Nowa Ruda: Úroveň přeshraniční akceschopnosti k řešení mimořádných událostí a krizových situací; datum cílové hodnoty: 2021-12-31</b></p>	<p><b>Wskaźnik 57610 Gmina Nowa Ruda: Poziom transgranicznej gotowości do podejmowania działań w celu rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych; data wartości docelowej: 2022-07-31 /</b></p> <p><b>Indikátor 57610 Gmina Nowa Ruda: Úroveň přeshraniční akceschopnosti k řešení mimořádných událostí a krizových situací; datum cílové hodnoty: 2022-07-31</b></p>
<p><b>Załączniki: / Přílohy:</b> <b>Pełnomocnictwo dla Pawła Szafrana / Plná moc pro Pawła Szafrana</b></p>	<p><b>Załączniki: / Přílohy:</b> <b>Zmiana osoby upoważnionej do podpisu dokumentów związanych z projektem Razem Bezpieczniej</b> <b>Pełnomocnictwo dla Anny Zawiślak / Změna osoby oprávněné podepisovat dokumenty související s projektem Bezpečněji společně</b> <b>Plná moc pro Annu Zawiślak</b></p> <p><b>Załączniki/ Přílohy: Prośba Dostawcy o przedłużenie terminu do 30 czerwca 2022 r. / Žádost dodavatele o prodloužení termínu do 30. 6. 2022</b></p>





PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p><b>Plan finansowy: / Finanční plán:</b>  <b>Data przedłożenia planu finansowego:</b>  <b>2022-01-30</b>  <b>Datum předložení 2. finančního plánu:</b>  <b>2022-01-30</b></p>	<p><b>Plan finansowy: / Finanční plán:</b>  <b>Data przedłożenia planu finansowego:</b>  <b>2022-08-30</b>  <b>Datum předložení 2. finančního plánu:</b>  <b>2022-08-30</b></p>
<p><b>3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanowisko kontrolora Vedoucího partnera</b></p>	
<p>Z uwagi na fakt, iż zmiana dotyczy działań realizowanych po stronie Partnera projektu - město Broumov – KK przychyła się do stanowiska wyrażonego przez Kontrolera po stronie czeskiej odnośnie możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2022 r. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w przekazanym wniosku o zmianę nie uaktualniono dat wartości docelowej wskaźników na poziomie projektu (zmieniono daty jedynie dla wskaźników przypisanych do Partnerów).</p> <p>/</p> <p>Vzhledem k tomu, že se změna týká aktivit realizovaných na straně Partnera projektu - města Broumov, souhlasí národní kontrolor se stanoviskem českého kontrolora ohledně možnosti prodloužení termínu realizace projektu do 31.03.2022. Zároveň je třeba upozornit, že v předložené žádosti o změnu nebyla aktualizována data cílových hodnot indikátorů na úrovni projektu (data byla změněna pouze u indikátorů přiřazených partnerům).</p>	
<p><b>4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:</b></p>	
<p>Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor          Centrum pro regionální rozvoj ČR: Ing. Maurerová oddělení pro NUTS II Severovýchod (dále jen Kontrolor), 9.12.2021          Partner: město Broumov (dále jen příjemce)</p> <p>Příjemce má v rámci projektu pro hasičskou jednotku mj. pořídit dopravní automobil a přívěs pro řešení mimořádných událostí. Na tuto techniku byla vypsána VZ v podlimitním režimu. Dle uzavřených kupních smluv mělo dojít k dodání techniky do 30.11.2021. V listopadu 2021 příjemce informoval kontrolora, že dodavatel PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o. není schopen plnit dodávky v termínu a byla předložena žádost dodavatele o prodloužení dodávek do 30.6.2022. Tato žádost je přílohou žádosti o změnu.</p>	



Následně probíhala komunikace mezi příjemcem a kontrolorem ohledně prodloužení dodávek a kontrolor nevyhodnotil důvody pro prodloužení realizace dodávek do 30.6.2022 jako dostatečně průkazné a odůvodněné.

Poté příjemce doložil novou žádost dodavatele o prodloužení dodávek, kdy pro dopravní automobil navrhuje posun termínu dodání do 7.2.2022 a pro přívěs 14.2.2022. Dle doložených dokumentů a zdůvodnění zadavatele bylo vyhodnoceno toto prodložení jako akceptovatelné.

**Kontrolor nesouhlasí s původně navrženým termínem prodloužení realizace projektu do 31.7.2022. Vzhledem k přehodnocení žádosti dodavatele o posun termínu u dodávek hasičské techniky se jako adekvátní jeví posun termínu realizace do 31.3.2022.**

U klíčových aktivit č. 1 Řízení projektu, č. 2 Propagační a informační činnost a č. 5 Vybavení speciální výbavou by v případě schválení posunu v realizaci do 31.3.2022 mělo dojít k nastavení konečného termínu 31.3.2022. Totéž platí pro indikátory projektu.

Přílohy: Žádost o dodatek ke kupní smlouvě II z 29.11.2021

/

W ramach projektu beneficjent ma zakupić m.in. samochód transportowy i przyczepę do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi dla straży pożarnej. Dla tej techniki oferowano ZP w reżimie podlimitowym. Zgodnie z zawartymi umowami zakupu sprzętu miał być dostarczony do 30.11.2021 roku.

W listopadzie 2021 roku beneficjent poinformował kontrolera, że dostawca PROGRES SERVIS SIBŘINA, Sp. z oo nie jest w stanie zrealizować dostawy w terminie i został złożony wniosek dostawcy o przedłużenie dostawy do 30.06.2022 r. To żądanie jest dołączone do przedłożonej zmiany.

Następnie nastąpiła komunikacja pomiędzy beneficjentem a kontrolerem w sprawie przedłużenia dostawy, a kontroler nie ocenił przyczyn przedłużenia dostawy do 30.06.2022 r. jako wystarczająco jednoznaczną i uzasadnioną.

Następnie beneficjent przedłożył nowe zapytanie do dostawcy o przedłużenie dostawy, gdy proponuje przesunąć termin dostawy do 7.2.2022 dla pojazdu transportowego i 14.02.2022 dla przyczepy. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami i uzasadnieniem zamawiającego opóźnienie to zostało ocenione jako dopuszczalne.

**Kontroler nie zgadza się z pierwotnie zaproponowanym terminem przedłużenia realizacji projektu do 31.07.2022. W związku z ponownym rozpatrzeniem wniosku dostawcy o przesunięcie terminów dostaw sprzętu strażackiego, przesunięcie terminu realizacji do 31.03.2022 wydaje się odpowiednie.**

U działań kluczowych nr 1 Zarządzanie projektem, nr 2 Promocja i nr 5 Zakup specjalistycznego sprzętu należy ustalić termin 31.3.2022 w przypadku zatwierdzenia zmiany w realizacji do 31.3.2022. To samo dotyczy wskaźników projektu.

Załączniki: wniosek o zmianę umowy kupna II z 29.11.2021

**Typ zmiany / Typ změny:**



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<p><del>Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolera</del>  <del>Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS</del>  <b>Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)</b>  <del>Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)</del></p>
<p><b>5. Stanowisko WS / Stanowisko JS</b>  *według typu zmiany / podle typu změny  <b>Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 13.12.2021</b></p>
<p><b>WS</b> zgadza się z opinią kontrolerów i wyraża zgodę na przedłużenie realizacji projektu ale tylko do <b>31.03.2022.</b>  /</p> <p><b>JS</b> souhlasí se stanoviskem kontrolorů a souhlasí s prodloužením realizace projektu, avšak pouze do <b>31. 3. 2022.</b></p>
<p><b>6. Stanowisko IZ / KM / Stanowisko ŘO / MV*</b>  *według typu zmiany / podle typu změny  <b>Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 13. 12. 2021</b></p>
<p>Řídicí orgán souhlasí s prodloužením realizace <b>do 31. 3. 2022.</b> Řídicí orgán samostatně ověřil u projektového partnera, že původně požadované prodloužení do 7/2022 není nutné, neboť dodávky budou splněny v průběhu února 2022.  /</p> <p>Instytucja Zarządzająca wyraża zgodę na przedłużenie realizacji <b>do 31.03.2022.</b> Instytucja Zarządzająca osobno zweryfikowała u partnera projektowego, że pierwotnie przedłożone przedłużenie do 7/2022 nie jest konieczne, ponieważ dostawy zostaną zrealizowane w lutym 2022 roku.</p>
<p><b>7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny</b></p>
<p><b>Zatwierdzona / Schválena</b>  <del>Odrzucona / Zamítnuta</del>  <del>Częściowo zatwierdzona / Částečně schválena</del>  <del>Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku): .....</del>  <del>Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých): .....</del></p>
<p><b>Uwaga / Poznámka:</b></p>
<p><b>8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu</b></p>
<p><b>Administrował w WS / V JS administroval: Karolina Jesionek</b></p>
<p><b>Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+: 13.12.2021</b></p>
<p><b>9. Załączniki / Přílohy</b></p>
<p><b>Lista / Seznam:</b>  <b>1. Załączniki/ Přílohy:</b> Prośba Dostawcy o przedłużenie terminu do 30 czerwca 2022 r. / Žádost dodavatele o prodloužení termínu do 30. 6. 2022</p>



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## **2. Pełnomocnictwo dla Anny Zawiślak / Plná moc pro Annu Zawiślak**

Změna osoby oprávněné podepisovat dokumenty související s projektem Bezpečněji společně /  
Zmiana osoby upoważnionej do podpisu dokumentów związanych z projektem Razem Bezpieczniej



**Finanční plán / plan finansowy**

**Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:** CZ.11.1.23/0.0/0.0/16\_023/0000898

**Název projektu / Tytuł projektu:**

**Bezpečněji společně / Razem bezpieczniej**

Pořadí / Kolejność	Plánované datum předložení / Termin złożenia	Plán / Plan	Závěrečná platba / Płatność końcowa
1	30. 7. 2021	417 585,95 euro	Ne / Nie
2	29. 7. 2022	174 793,55 euro	Ano / Tak