



Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 4024, č. zhotovitele: 11103

uzavřené dne 1.10.2020 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306

DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: 28. Října 1495, 738 01 Frýdek-Místek

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v
Ostravě, oddíl B, vložka 340

IČO: 45193584

DIČ: CZ45193584

Identifikátor datové schránky:

Zastoupená:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. / Fax.:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 01.10.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 4024, č. zhotovitele: 11103 (dále jen „Smlouva o dílo“) a v souladu s článkem X. odst. 8 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

II. PŘEDMĚT DOTATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na změnách díla spočívajících ve změně rozsahu zhotovované projektové dokumentace – změna vyplývající z požadavku objednatele na rozšíření PD o nový stavební objekt – věž pro sušení hadic, změny počtu podlaží budovy na základě výškového zaměření a nový stavební objekt – zázemí pro venkovní fyzickou přípravu. Tyto změny, až na změnu počtu podlaží budovy, mají vliv na termíny plnění již dodané části PD v daných stupních dokumentace vycházejících ze smlouvy o dílo, a proto se smluvní strany dohodly, že na tento rozsah výceprací se stanovuje nový termín dodání, a to do 31.12.2021.

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že se cena díla, dle článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 (v souvislosti s odstavcem II.1 tohoto článku), **zvyšuje o částku 95 000,00 Kč bez DPH, tj. o 114 950,00 Kč vč. DPH** a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo.

II.3 Celková rekapitulace Ceny díla je tedy v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku následující:

a) Cena vyplývající ze Smlouvy o dílo

Cena bez DPH	1 230 000,00 Kč
DPH	258 300,00 Kč
Cena vč. DPH	1 488 300,00 Kč

b) Cena po připočtu víceprací uvedených v tomto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Cena bez DPH	1 325 000,00 Kč
DPH	278 250,00 Kč
Cena vč. DPH	1 603 250,00 Kč


III. SEZNAM PŘÍLOH

III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují Přílohu č. 1, jejímž obsahem je Nabídka na vypracování projekčních prací pro akci „HZS ZLK – vícepráce spojené s PD STANICE MORKOVICE-SLÍŽANY – VÝSTAVBA NOVÉ STANICE“ ze dne 2.7.2021.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

IV.2 Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.






NABÍDKA

na vypracování projekčních prací pro akci:

„HYS ZLI [REDACTED] PD
STANICE MORKOVICE-SLIZANY –
VÝSTAVBA NOVÉ STANICE P1“


Zadavatel:

HYS ZLK



Dodavatel:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.





OBSAH:

1.	NABÍZEJÍCÍ – KONTAKTNÍ OSOBY, ADRESA	3
2.	PŘEDMĚT NABÍDKY	4
3.	SPOLUPRÁCE ZADAVATELE	4
4.	NABÍDKOVÁ CENA	4
5.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	5
6.	PLATNOST NABÍDKY	5
7.	TERMÍNY PLNĚNÍ	5
8.	ZÁRUČNÍ DOBA	5
9.	POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU	5
10.	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	5



1. NABÍZEJÍCÍ – KONTAKTNÍ OSOBY, ADRESA

1.1 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Divize Uherské Hradiště
Palackého náměstí 231
686 11 Uherské Hradiště




Fakturační adresa:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

28. října 1495
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193584

DIČ: CZ45193584





2. PŘEDMĚT NABÍDKY

2.1 Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace na akci:

„HZZ ZLK – vícepráce spojené s PD STANICE MORKOVICE-SLÍŽANY – VÝSTAVBA NOVÉ STANICE P1”

2.2 **Rozsah dokumentace:**

- Dokumentace pro územní řízení (DUR) dle vyhl.č.62/2013 Sb. příloha č.1
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhl.č.62/2013 Sb. příloha č.12

2.3 **Řešené části PD a rozsah profesí:**

- nový stavební objekt - věž na sušení hadic nad rámec zadání daném studií,
- změna počtu podlaží budovy PS a dispoziční změna prostoru pro venkovní fyzickou přípravu z důvodu zjištění získaných na základě provedeného výškového zaměření
- nový stavební objekt - zázemí pro venkovní fyzickou přípravu nad rámec zadání daném studií.

2.4 **Projektová dokumentace bude předána:**

- DUR, DSP - 6 x tisk + 1xCD (pdf, doc)

3. SPOLUPRÁCE ZADAVATELE

3.1 Bude řešeno na úvodním výrobním výboru.

4. NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena dokumentace:

• Dokumentace pro územní řízení (DUR)	35 000,-
• Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	60 000,-
CELKEM	95 000,-
DPH 21%	19 950,-
CELKEM S DPH	114 950,-



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uchazeč navrhuje fakturaci po ukončení díla (nebo ucelených částí díla) dle předmětu nabídky.

6. PLATNOST NABÍDKY

- 6.1 Nabídka je platná **2 měsíce** ode dne předání, v případě potřeby jsme připraveni platnost nabídky prodloužit dle dohody.

7. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 7.1 Expedice dokumentace:

Dokumentace pro DUR	15.4.2021
Dokumentace pro DSP	15.7.2021

8. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Nabízející poskytuje záruku a na dobu **60 měsíců** od dodání a převzetí ucelených částí díla.

9. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 9.1 Uchazeč prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 15,000.000,- Kč s ročním limitem 30,000.000,- Kč.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Rozsah prací a nabídková cena byla stanovena na základě dostupných informací a odborného posouzení a nabízející je připraven (v případě změny očekávaného rozsahu prací) o ní dále jednat.

