

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021/003 ze dne 18.08.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

CEPENA, a.s.

se sídlem: Kladenská 699/107, Praha 6

IČO : 27822401

DIČ: CZ27822401

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Horou

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5674983309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.08.2021 „Smlouvu o dílo“ č. 2021/003, jejímž předmětem je provedení díla „Do odborných učeben bez bariér – 5. ZŠ Šumperk – slaboproudé rozvody“.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 odst. 4.4. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla se snižuje o méněpráce z důvodu prací, které nevznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.
2. Odůvodnění – při provádění stavby – slaboproudu, byly provedeny některé práce spojené s demontáží stávajícího racku provedeny správcem sítě při 5. ZŠ a tím došlo i k úspoře

materiálu a po dokončení prací byla provedena kontrola, při které byla zjištěna úspora některých položek (viz. soupis prací) při dodržení projektové dokumentace.

3. V návaznosti na provedení méněprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo č. 2021/003 ze dne 18.08.2021	3.149.956,16 Kč
Cena za méněpráce bez DPH (viz příloha)	- 76 926,29 Kč
Celková cena bez DPH:	3.073.029,87 Kč
DPH:	645.336,27 Kč
Cena včetně DPH:	3.718.366,14 Kč

(slovy: třímilióny sedmsetosmnáctisíctřistašedesátšest celých 14/100 korun českých).

Cena víceprací je doložena rozpočty s výkazy výměr.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 2021/003 ze dne 18.08.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Příloha : Výkaz výměr

V Šumperku : 21.12.2021

V Praze : 17.12.2021

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

.....
Mgr. Michal Hora
statutární ředitel