

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.2.2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „*smlouva*“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. Jakub Šmíd, vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*objednatel č. 1*“)

Objednatel: Tělocvičná jednota SOKOL Jičín,

sídlo: Husova 206, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, místostarostou a Jiřím Bendou, jednatelem

bankovní spojení: xxx

IČ 47477351,

(dále jen „*objednatel č. 2*“)

společně také jako „*objednatel*“

a

Zhotovitel: MEPRO s.r.o.

sídlo: Náměstí Před Bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 14141

zastoupený jednatelem Ing. arch. Ivan Březina

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. arch. Ivan Březina

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*zhotovitel*“)

I.

Předmětem smlouvy o dílo a souvisejících dodatků jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro vypracování studie, dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební

povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně jejího interiéru (součást DPS), vypracování oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS, dohledu nad prováděním stavby a uvedením stavby do užívání na akci: „**Stavební úpravy Husova čp. 206 – Masarykovo divadlo**“ opakované řízení.

Vzhledem k tomu, že nabytí právní moci společného povolení bylo předáno zhotoviteli dne 13.8.2021, přičemž předmětné povolení nabylo právní moci dne 26.5.2021, nemůže zhotovitel z objektivních důvodů dodržet termín pro odevzdání III. etapy díla do 180 dnů a IV. etapy díla do 210 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby.

II.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně uvedeného článku smlouvy o dílo takto:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ bod 2 se mění takto:

- I. etapa (studie) – provedena
- II. etapa (DÚR + DSP) – provedena
- III. etapa (DPS) – do 9.2.2022
- IV. etapa (interiéry) – do 11.3.2022
- V. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby
- VI. etapa (úprava studie) – provedena

III.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ing. arch. Ivan Březina
jednatel spol. MEPRO s.r.o.

V Jičíně dne

.....
Tělocvičná jednota SOKOL Jičín
Dušan Dvořák, místostarosta
Jiří Benda, jednatel