


**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. ENACO-2021020
na vypracování**

„Studie proveditelnosti nových fotovoltaických elektráren a způsobu využití vyrobené elektrické energie na pozemcích vlastněných a spravovaných státním podnikem DIAMO“,

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Článek I.
Smluvní strany**



1.1

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Jednající/zastoupený: [redacted] ředitel státního podniku
Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl AXVIII vložka 520
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Bankovní spojení: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

1.2

Zhotovitel: ENACO, s.r.o.
Sídlo: Čechtická 386/4, Kamýk, 142 00 Praha 4
Jednající/zastoupený: [redacted], jednatel
Obchodní rejstřík: Spisová značka C 223306 / Městský soud v Praze
IČO: 027 51 704
DIČ: CZ02751704
Bankovní spojení: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

**Článek II.
Předmět dodatku**

2.1 Předmětem dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. ENACO-2021020 z 19. 3. 2021 (dále jen „Smlouvy“) jsou změny v předmětu, rozsahu a termínech řešení Etapy 2 (taktéž Etapa II.), které vyplývají z výsledků řešení Etapy 1 (taktéž Etapa I.).

2.2 Odstavec 2.2 Smlouvy se doplňuje následovně:

„Pro účely řešení Etapy 2 je předmětem posouzení následujících 23 projektů, identifikovaných v rámci Etapy 1 jako realizovatelné v krátkodobém, střednědobém

a dlouhodobém horizontu:

a) Projekty realizovatelné v krátkodobém horizontu:

[REDACTED]

b) Projekty realizovatelné ve střednědobém horizontu:

[REDACTED]

c) Projekty realizovatelné v dlouhodobém horizontu:

[REDACTED]

2.3 Odstavec 5.1 Smlouvy se v části znění týkající se Etapy 2 mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede celé dílo v rozsahu podle čl. III. s výstupem podle čl. IV. této smlouvy a dílo předá Objednateli v následujících termínech:

- Etapa 2 – hrubá verze k připomínkám - do 31. 12. 2021
- Etapa 2 – konečná verze po zpracování případných připomínek Objednatele – do 31. 1. 2022,,

2.4 Odstavec 7.4, bod c) Smlouvy se mění následovně a za něj se doplňují další body:

„c) po odevzdání a převzetí díla, části Etapa 2 – hrubé verze k připomínkám dle Přílohy č. 1 Smlouvy, a to ve výši [REDACTED] ceny zakázky, tedy [REDACTED] včetně DPH.

d) po odevzdání a převzetí díla, části Etapa 2 – konečné verze po zpracování případných připomínek Objednatele dle Přílohy č. 1 Smlouvy, a to ve výši [REDACTED] ceny zakázky, tedy [REDACTED] včetně DPH.“


2.5 Článek XIV. Závěrečná ustanovení se doplňují o následující odstavce:

14.9 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání


každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- 3.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 14 -12- 2021



ředitel státního podniku



jednatel

Sekretariát ředitele s.p. DIAMO	
Dne:	22. 12. 2021
Č.j. D 100/	16 005 / 2021
Počet listů/příloh:	2