

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dodávce a instalaci technologického zařízení, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 25.08.2020 (dále jen „**Smlouva**“) pod č. smlouvy objednatele S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30.06.2021 (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

IČO: 67981801
DIČ: CZ67981801
se sídlem: Praha, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 00
zastoupený: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem
osoba jednající ve věcech
technických a realizačních: [redacted] vedoucí oddělení správy evropských agend (OSE)
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

Sdružení „**VARs-ELVAC**“

se sídlem: Brno, Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00
zastoupený: [redacted] předsedou představenstva
VARs BRNO a.s.
[redacted] členem představenstva
VARs BRNO a.s.
osoba jednající ve věcech
technických a realizačních: [redacted], ředitelka divize AM-GIS
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]

Tvořené z:

Účastník č. 1

VARs BRNO a.s.

IČO: 63481901
DIČ: CZ63481901
se sídlem: Brno, Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1743
zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

osoby jednající ve věcech [redacted] členem představenstva
technických a realizačních: [redacted] ředitelka divize AM-GIS
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]

Účastník č. 2

ELVAC a.s.

IČO: 25833812

DIČ: CZ25833812

se sídlem: Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 2179

zastoupený: [redacted], místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

II. PREAMBULE

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně doby trvání Smlouvy. Důvodem je nemožnost dokončit již aktivní objednávku měřené položky č. 4 (c) kompaktní zobrazovací jednotka Inland ECDIS do dokovací stanice v době trvání Smlouvy. Vzhledem k celosvětovým výpadkům v dodávkách polovodičů a čipů není možné objednané položky dodat v termínu do konce roku 2021.
2. Smluvní strany zároveň prohlašují, že změna provedená tímto Dodatkem č. 3 je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XLIV. odst. 1 Smlouvy dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3:
 - 1.1. nahrazují stávající znění čl. XXXVII. TRVÁNÍ SMLOUVY Smlouvy následujícím zněním: SMLOUVA se uzavírá na dobu určitou do 30.09.2022.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě, vyjma výše uvedených změn, zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv Objednatel do deseti (10) dnů ode dne jeho uzavření a o uveřejnění Zhotovitele neprodleně uvědomí. V případě nesplnění této smluvní povinnosti je oprávněna uveřejnit tento Dodatek č. 3 druhá Smluvní strana.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne (viz elektronický podpis)

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Objednatel

V Brně dne (viz elektronický podpis)

VARŠ BRNO a.s.
[redacted]
předseda představenstva
Zhotovitel

V Brně dne (viz elektronický podpis)

VARŠ BRNO a.s.
[redacted]
člen představenstva
Zhotovitel

Změnový list č. 3

Název a evidenční číslo Akce: Vybavení služebních plavidel systémem AIS pro služby RIS – 500 551 0037

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dodávka a montáž kompaktního zařízení AIS na služební plavidla

Číslo SO/PS /
číslo Změny
SO/PS: SO 01/1

Pořadové
číslo ZBV: 1

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Akce uzavřené dne 25.08.2020 (dále jen Smlouva):
S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.6.2021

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Sdružení „VARS-ELVAC“ se sídlem na adrese Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu plnění smlouvy a návrh Dodatku č. 3 opatřený elektronickými podpisy dodavatele.

Paré
č.

1	Příjemce Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 30.11.2021 o změnu termínu plnění smlouvy 30.9.2022, neboť distributor tabletů Zebra oznámil zpoždění dodávky veškerých zařízení, které měl dodat do konce roku 2021. Důvodem je celosvětovým nedostatek důležitých komponentů potřebných výrobě polovodičů. Polovodiče jsou základem paměťových a procesorových čipů, které se nacházejí téměř v také v tabletech ZEBRA L10. Náhradní plnění s ohledem na specifikaci zakázky není možné zajistit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Prodloužení do	30.9.2022

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

Prodloužení termínu pro instalaci zařízení a tím i platnosti smlouvy

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Garant smlouvy objednatele

Jméno

datum

Podpis

číslo smlouvy : S/ŘVC/012/OSE/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
Objednatel	Jméno ██████████		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno ██████████		datum	Podpis
příkazce operace:	Jméno ██████████		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno ██████████ ██████████		datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Jméno Ing. Lubomír Fojtů		datum	Podpis
				Číslo paré:

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

V Brně dne 30. listopadu 2021

Oznámení o zpoždění dodávky tabletů ZEBRA L10

Vážení,

distributor tabletů ZEBRA nám oznámil zpoždění veškerých objednávek těchto zařízení, které měly být dodány do konce roku 2021. Bohužel se tato skutečnost dotýká také plnění smlouvy S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 ze dne 25.08.2020 ve znění Dodatku č.2 ze dne 30.06.2021

Termín dodání byl ovlivněn celosvětovým nedostatkem důležitých komponentů potřebných výrobě polovodičů. Polovodiče jsou základem paměťových a procesorových čipů, které se nacházejí téměř v také v tabletech ZEBRA L10.

Náhradní plnění s ohledem na požadované parametry se nám nepodařilo zajistit.

Pokud s tím budete souhlasit, navrhuje dodatkovat stávající smlouvu a posunout termín dodání s dostatečnou časovou rezervou do 30. 9. 2022. O aktuálním stavu dodávky Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Příloha: Dodatek č.3 ke Smlouvě



A: Křofтова 3167/80c, 616 00 Brno
W: www.vars.cz
IČ: 63481901 :: DIČ: CZ63481901 :: ČÚ: 221616001/5500
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1743.

VARS BRNO a.s.