

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 522/OIRM/2021 ze dne 08.06.2021

(smlouva o dílo schválena RM dne 19.04. 2021, usn. č. 305/2021
tento dodatek schválen RM dne 13.12.2021, usn. č. 1167/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

objednatel: město Příbram
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený : Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2.

zhotovitel: Ing. Karel Cibulka – projekce
Sídlo : Gen. R. Tesaříka 136, 261 01 Příbram I
Zastoupený : Ing. Karlem Cibulkou
IČO : 11298821
DIČ : CZ510821149
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: [REDAKCE]
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, registrující úřad MěÚ Příbram.
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08.06.2021 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce Malé scény divadla A. Dvořáka, Legionářů 400, Příbram VII, včetně nákladního výtahu pro transport kulis, ve stupni k provedení stavby (DPS). V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo opakovaně k tomu, že projektanti jednotlivých profesí nemohli z důvodu překážek v práci včas dodat doplňující informace a materiály potřebné pro odsouhlasení dílčích bodů připravované projektové dokumentace orgánem památkové péče. Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla uvedený v uzavřené smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek IV. Doba plnění odst. 1. se mění takto:

4.1. Zhotovitel provede dílo podle článku III. této smlouvy v následujících termínech:
zahájení díla - do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení díla – do 31.05.2022

Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní část díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude plnit neprodleně po obdržení požadavků objednatele. V případě provádění autorského dozoru se pak zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolních dnů při realizaci Stavby, na které bude objednatelem

pozdán alespoň 5 dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout objednateli v průběhu realizace Stavby své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (díla) do 5 pracovních dnů od obdržení požadavků objednatele. Vysvětlení PD a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci zadávacího řízení na dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout, respektive zajistit do 36 hodin od obdržení požadavku objednatele (do uvedené doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a svátky). Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli stanovisko k souladu PD a soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy, s objednatelům označenou nabídkou zhotovitele, podanou v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby, nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku objednatele.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne: 22 -12- 2021

za objednatele:



za zhotovitele:

15. 12. 2021
Ing. Karel CIBULKA - PROJEKCE
PROJEKČNÍ ÚST
201 04 00/00
IČO: 11293621
Ing. Karel Cibulka

