

DODATEK Č. 1 (0156/2021/OSM/1)

ke smlouvě o dílo č. 0156/2021/OSM ze dne 11.08.2021

„Oprava hydroizolace betonové lávky přes řeku Bečvu u křižovatky U Janíka, Rožnov pod Radhoštěm“



uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Jiřím Pavlicou, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech
technických: Drahomír Janíček
tel.: 739 503 559
E-mail: janicek.osm@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu 249 738 406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel“)

2. TRADESTAV s. r. o.

Sídlo: Bohumíra Četyny 3025/15, 700 30 Ostrava – Bělský Les
IČO: 25913549
DIČ: CZ25913549
Zastoupen: Ing. Stanislav Zubek, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 27-7358510277/0100
ID datové schránky: 9zq72cp
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Zubek, jednatel
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Zubek, vedoucí realizace zakázky
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku je změna předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky na stavební práce „**Oprava hydroizolace betonové lávky přes řeku Bečvu u křižovatky U Janíka, Rožnov pod Radhoštěm**“.

Smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 11.8.2021 stanovily, že veškeré práce na díle dle smlouvy budou zhotovitelem zahájeny na vyzvu objednatele do 10 kalendářních dnů od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele zhotoviteli, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 08/2021). Nebude-li možné z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce, zahájit práce na díle, zahájí zhotovitel práce na díle v nejbližším možném a technologicky vhodném termínu.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nové stanovení termínů realizace prací (tj. předpokládané zahájení, převzetí, plnění díla a předání).
2. Z důvodu přerušených a komplikovaných dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci dodávek materiálů a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám pro provedení technologie v podzimních měsících, bylo společně se zhotovitelem Tradestav s.r.o. dohodnuto posunutí termínu realizace zakázky na červen 2022. Pro vlastní provedení izolačního souvrství v roce 2022 nepožaduje zhotovitel žádné navýšení ceny (materiál bude připraven), ani nevznesl další požadavky.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně předpokládaného zahájení doby plnění uvedeného v čl. III., odst. 1., bodu 1.1 smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV., odst. 15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. bod 1.1 smlouvy o dílo nově zní takto:

- 1.1 Veškeré práce na díle dle smlouvy budou zhotovitelem zahájeny na výzvu objednatele do 10 kalendářních dnů od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele zhotoviteli, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 06/2022). Nebude-li možné z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce, zahájit práce na díle, zahájí zhotovitel práce na díle v nejbližším možném a technologicky vhodném termínu.


III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **17. prosince 2021**, usnesením č.2102/111.....
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p. R., dne 22.12......2021

V Ostravě, dne 22.12.,.....2021


za objednatele
Ing. Jiří Pavlica
starosta města Rožnov pod Radhoštěm


za zhotovitele
Ing. Stanislav Zubek
jednatel společnosti TRADESTAV s.r.o.