

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0844/2021
„Pergoly CSS U Lesíka“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100

a

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo:	Dobšická 3579/2021, 66902 Znojmo
Zapsán:	v obchodním rejstříku u KS v Brně, vložka C 87460
Zastoupený:	■■■■■ jednatel
IČO:	03935183
DIČ:	CZ03935183
Daňový režim:	■■■■■
Bankovní spojení:	■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
Číslo účtu:	■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
Zástupce ve věcech technických:	■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0844/2020, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo
„Pergoly CSS U Lesíka“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 96 923,53 Kč bez DPH z důvodu většího statického zabezpečení pergol.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 962 509,69 Kč + příslušná sazba DPH.“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 136/2021, bod č. 5718 dne 15.11.2021.

Příloha: položkový rozpočet dle nové ceny díla

Ve Znojmě dne: 07.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

.....
[redacted]
jednatel