

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 8. 9. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

(dále také jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Marcela White Valiente
Sídlo: Smetanova 1970/8, 750 02 Přerov
IČ: 40292941
DIČ: CZ6953125685
Zastoupen: Marcelou White Valiente
Bankovní spojení: 19-6808790217/0100
Korespondenční adresa: Smetanova 1970/8, 750 02 Přerov
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: Pdf – vybudování menzy na Poříčí 7-9 – dodávka technologie stravování.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „*Dodatek*“) jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve smlouvě uzavřené ze dne 8. 9. 2021 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Popis změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na obsah a rozsah změn podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Tyto změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.
- I. 2) Smluvní strany se dohodly na stvrzení změn tímto Dodatkem v souladu s ust. VI. 1) a) Smlouvy.

II. Dopad Změn na Cenu Díla

- II. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku:
37 935,00 Kč bez DPH.
- II. 2) Cena Díla nově činí 3.079.843,00 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1.
- III. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.: 1

Stavba:	MU - PdF - vybudování menzy na Poříčí 7-9 GASTROTECHNOLOGIE
Objednatel:	Masarykova univerzita IČO 00216224
Zhotovitel:	Marcela White Valiente, IČO 40292941
TDI:	IM Centrum, s.r.o. IČO 27701859
Generální projektant	PROJECT building s.r.o. IČO 47917431

Popis změny: **úprava plnění po zaměření hotové stavby zhotovitelem**

GD: V rámci vzorkování prvků jsme provedli zaměření prostoru menzy po provedení stavebních prací. Pro bezesparé a precizní provedení díla doporučujeme provést úpravy plnění, které byly sepsány na KD dne 25.10.2021.

Cenový dopad do plnění mají body zápisu 4, 6, 7, 8, 9.

AD: AD doporučuje ZL č. 1 schválit.

TDI: TDI doporučuje ZL č. 1 schválit.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	GD		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla nepředvídané, nezbytné práce a další práce		x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn), KD		x
dodatek k PD zapracováno do DPS			x	

Náklady v Kč	Ocenění změny předložil:	Marcela White Valiente, IČO 40292941
	Náklady na změnu bez DPH	37 935,00
	Sazba DPH	
	Výše DPH (u akce uplatňujeme plný nárok na odpočet DPH)	
	Náklady na změnu konečné	37 935,00 Kč

Termíny	Termín přijetí změny:	
	Termín realizace změny:	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

Odsouhlasení	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel: XXXXXXXXX	08.12.2021	
	TDI: XXXXXXXXX	08.12.2021	
	Projektant, AD (v technických záležitostech): XXXXXXXXX	08.12.2021	
	Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX	08.12.2021	

Přílohy: rozpočet
zápis KD

Dodavatel:



ZAŘÍZENÍ PRO GASTRONOMII

CATERIUS - Marcela White Valiente
Marcela White Valiente
Smetanova 1970/8
750 02 Přerov 2
 IČ: 40292941
 DIČ: CZ6953125685
 Telefon: XXXXXXXXXX
 Mobil: XXXXXXXXXX
 E-mail: XXXXXXXXXX
 www.caterius.cz

Odběratel:

IČ:

00216224

DIČ:

CZ00216224

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9
602 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 21NA111001
 Datum zápisu: 05.12.2021
 Platno do:

Konečný příjemce:

Vícenáklady I - Sortimentní a cenová nabídka:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
BRITA Hlavice PURITY C pro filtrační patrony změkčovače	1 kpl	2 041,00		2 041,00 21%	429,00	2 470,00
BRITA Filtrační patrona změkčovače PURITY C300, výměnná cartridge, životnost 12 měsíců	1 ks	3 330,00		3 330,00 21%	699,00	4 029,00
Instalace BRITA filtrační patrony	1 nh	550,00		550,00 21%	116,00	666,00
LOTUS Neutrální modul s šuplíkem PL-74, 400x700x900 mm	1 ks	22 400,00	20,00%	17 920,00 21%	3 763,00	21 683,00
Doprava (IT-ČR-BRNO)	1	1 500,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
Manipulace, montáž/instalace	2 nh	550,00		1 100,00 21%	231,00	1 331,00
CAT Konzole nástěnná pro chladicí vitríny, d. 400 mm	3 ks	1 156,00		3 468,00 21%	728,00	4 196,00
KROMO Úprava myčky na černé nádoby pro řízený odtah páry	1 kpl	6 500,00		6 500,00 21%	1 365,00	7 865,00
CAT Stůl pracovní se dvěma policemi, 1400x700x900 mm, pol. 45	-1 ks	7 910,00		-7 910,00 21%	-1 661,00	-9 571,00
CAT Stůl pracovní se dvěma policemi, 1670x700x900 mm	1 ks	9 436,00		9 436,00 21%	1 982,00	11 418,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				37 935,00	7 967,00	45 902,00 45 902,00

PROJEKT: Pdf - vybudování menzy na Poříčí 7-9 - dodávka technologie stravování

Vystavil: