

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO CES 2617/2020/OLCE

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová s.r.o. [REDAKCE]

[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2617/20/OLCE

a

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE] – technik staveb, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22.12.2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
 - 1.2.1. Čl.7 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA (týká se pouze ŘADU 3.1) se tímto dodatkem mění do 30.6. 2022.
 - 1.2.2. Čl. 5 CENA DÍLA se mění takto:

Původní cena:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 703 168,47	21	5 690 833,85

Dodatek č.2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
325 792,53	21	394 208,96

Nová cena vč. dodatku č.2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 028 961,00	21	6 085 042,81

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: ZL č.02/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Ústí nad Labem, dne ____.




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



Vítězslav Chalupecký
Předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.



NÁVRH ZMĚNY č. 2				číslo : 02/2021	
Zhotovitel:	Severočeská stavební, a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice			Datum: 30.11. 2021	
Název akce: MO027225 Most, Svážná, Marie Majerové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	peřtou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet návrhu změny č.2			
	na jinou část smlouvy:	SOD CES 2617/2020, Čl.7, odst.7.8.3.			
Popis a zdůvodnění změny:					
<ul style="list-style-type: none"> - Bourání betonů pod asfaltovým povrchem – projekt neuvažoval - Kopané sondy nad stávajícími sítěmi - zvětšený rozsah oproti PD - Křížení topného kanálu dle požadavku provozovatele TK - nebylo součástí PD - Sanace stávající kanalizační šachty – přípočet - Odpočet navržené nové kanalizační šachty – z důvodu stávajících sítí nebylo možné osadit, proto bude provedena sanace - Vzdušník na řadu 2 a 3 – navíc oproti PD - Nová trasa vodovodního řadu 3.1. z důvodu optimalizace vedení potrubí s ohledem na omezené možnosti zásahu do soukromých pozemků 					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 325 792,53 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 028 961,00 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 181 (stoosmdesátjedna)		
<p>Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla (pouze řadu 3.1) do 30.6. 2022 a navýšení ceny díla o 325 792,53 Kč bez DPH.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 378 546,34 Kč bez DPH, tj. + 8,05 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -52 753,81 Kč bez DPH, tj. -1,12 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 378 546,34 Kč bez DPH, tj. + 8,05 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -52 753,81 Kč bez DPH, tj. -1,12 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 27					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 30.11.2021

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4.12.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 8.12.2021

Zástupce objednatele:

souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a k přijetí / zamítnutí změny

Datum 8.12.21

Datum 14.12.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.