

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele 1014/21

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.05.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDAKCE]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]
 [REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
 smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
 zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva
 zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
 IČ: 25028685
 DIČ: CZ25028685
 bankovní spojení: KB Most, a.s., č. účtu 3389300207/0100
 telefon: [REDAKCE]
 fax: [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDAKCE]
 [REDAKCE] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je L [REDAKCE].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Bod 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„3.2 Dokončení stavby do 31.05.2022.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.“

Odůvodnění:

V průběhu stavby byly zjištěny kolize stávajících podzemních sítí ostatních správců inženýrských sítí v trase vodovodu a kanalizace. Řešení těchto kolizí neumožnilo dodržet časový harmonogram stavby. Posunem do zimního období nelze provádět práce na rekonstrukci vodovodu.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list číslo 02/2021
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Mostě dne 12 -12- 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 02/2021 | |
| Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice | | | | Datum: 30.11.2021 | |
| Název akce: LN027033 Kryry, Pivovarská, Valovská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou: | e-mailem: | faxem: | osobně: X | |
| Odkazy | na specifikaci: | ne | | | |
| | na výkresy: | ne | | | |
| | na rozpočtové podklady: | ne | | | |
| | na jinou část smlouvy: | ano (čas plnění - termín dokončení stavby) | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Změnový list se týká pouze prodloužení termínu dokončení díla z důvodu: | | | | | |
| V průběhu stavby byly zjištěny kolize stávajících podzemních sítí ostatních správců inženýrských sítí v trase vodovodu a kanalizace. Řešení těchto kolizí neumožnilo dodržet časový harmonogram stavby. Posunem do zimního období nelze provádět práce na rekonstrukci vodovodu. | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti ano |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem +/- 0,00 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla --- | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 151 (sto padesát jeden kalendářní den) do 31.05.2022 | | |
| Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 31.05.2022. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: | | | | | |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
| | | | | Datum 12 -12- 2021 | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
Nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 14. 12. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 13 -12- 2021

Zástupce objednatele:

Datum 14 -12- 2021

Datum 14. 12. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.