

CES" 143/21  
CL009074 Doksy, Lesní-rekonstrukce vodovodu II.etapa

## DODATEK Č. 02 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 22102\_I

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.01.2021 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

**Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 363  
zastoupená: Ing. Petrem Jandou, Josefem Kubešem, Ing. Martinem Matznerem - jednatelé  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 18382550  
DIČ: CZ 18382550  
bankovní spojení: K.B. a.s., č.ú. 9029040461/0100  
telefon: [REDACTED]  
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
[REDACTED] odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Ručí se článek 4.1 a nahrazuje se následujícím zněním:  
Cena Díla mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD	6 043 248,00	21	7 312 330,08
Dodatek č. 2	391 338,08	21	473 519,07
Nově sjednaná celková cena	6 434 586,08	21	7 785 849,15

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Příloha č.1 ZL\_02/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Objednatel:



021

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Průhonská 1689  
IČO 49000469, DIČ CZ49009469


(5)

V *LIBERCI* dne .....

Zhotovitel:

*LIBERCI*  
[Redacted signature area]  
[Redacted text]  
[Redacted text]  
[Redacted text]

Ještědská stavební společnost spol.s.r.o.



<b>ZNÁVRH ZMĚNY</b>					Číslo: 02/2021	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice					Datum: 10. 12. 2021	
Název akce: <b>CL009074 Doksy, Lesní – rekonstrukce vodovodu II.etapa</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně <b>X</b>		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: <b>Rozpočet Změna č.2</b>				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
Předmětem jsou vícepráce a méněpráce na:						
<b>Vodovodní řad IO-01.1 Řad A :</b>						
<u>Vícepráce:</u>						
1.Zemní práce - změna třídy horniny						
vícepráce – při výkopových pracích je zjištěna přítomnost skalního podloží v úsecích staničení 0,0000-0,4450, 0,4610-0,5410, které je nutné odstranit.						
<u>Méněpráce:</u>						
1.Zemní práce - odpočet položek horniny tř.4 (zemních prací a s nimi souvisejících).						
<b>Vodovodní řad IO-01.2. Řad B :</b>						
<u>Vícepráce:</u>						
1.Zemní práce - změna třídy horniny ve výkopu staničení 0,0000-0,0860						
vícepráce - při výkopových pracích je zjištěno, že v celé délce nové trasy vodovodu řadu B se nachází skalní podloží průměrně hloubky 50cm, které je nutné odstranit.						
<u>Méněpráce:</u>						
1.Zemní práce - odpočet položek horniny tř.4 (zemních prací a s nimi souvisejících).						
<b>Důvod vícepráce/méně práce</b> <b>X</b>	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>Nepředvídatelné okolnosti</b> <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny:						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem 391 338,08 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>6 434 586,08 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>+ 0 kalendářních dnů</b>			

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + **391 338,08 Kč bez DPH**, tj. 6,47 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 696 108,73 Kč bez DPH, tj. 11,52 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 304 770,64 Kč bez DPH, tj. 5,04% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.5 a 6 ZZVZ činí 696 108,73 Kč bez DPH, tj. 11,52% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.5 a 6 ZZVZ činí 304 770,64 Kč bez DPH, tj. 5,04 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **391 338,08 Kč bez DPH**, tj. **6,47 % nabídkové ceny**.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): listů

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Stavební společnost

Datum: 10.12.2021

Liberec XII - Staré Pavlovice

IČ: 10502550 DIČ: CZ19302550

## PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek URS 2021I, dolamování skály ve výkopu R položka*

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, URS 2021I, dolamování skály ve výkopu R položka*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

10-12-2021

Datum .....

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 10.12.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí

14 -12- 2021

*M. M. Lož. 1*

Toto (dále jen je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.